Residential building Hlavackova - construction technology project by Herben, Tomáš
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V 
BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 




BYTOVÝ DŮM HLAVÁČKOVA – STAVEBNĚ 
TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 















Ing. BORIS BIELY 











 Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu 
Hlaváčkova. Práce je zaměřena především na etapu hrubé stavby. Součástí práce je 
technická zpráva zařízení staveniště, širší dopravní vztahy, návrh strojní sestavy, 
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zajištění materiálových zdrojů pro hrubou spodní stavbu a zvláštní užívání komunikací, 
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residential building Hlavackova. The work is mainly focused on the stage of 
construction. The work includes technical report building equipment, wider transport 
relations, design of mechanical assemblies, technological prescription monolithic 
structures and related inspection and test plans, safety, environmental protection, work 
contract, draft securing material resources for rough substructure and special use of 
roads, financing construction costs and schedule of construction. 
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 V mé diplomové práci s názvem Bytový dům Hlaváčkova – stavebně 
technologický projekt, se budu zabývat především realizací hrubé stavby. 
 Zejména pak prováděním monolitických konstrukcí, ke kterým vytvořím 
technologický předpis s kontrolním a zkušebním plánem. Pro etapu hrubé stavby 
vyhotovím podrobný časový plán a návrh strojní sestavy. Součástí práce bude i návrh 
staveniště pro etapu zemních prací, hrubé stavby a dokončovacích prací, včetně výpočtu 
spotřeby energií a finančních nákladu na zařízení staveniště. Z důvodu omezených 
prostorových možností staveniště se budu zabývat záborem veřejného prostranství, 
dopravního opatření v okolí stavby a s nimi souvisejících finančních nákladů.  Součástí 
práce bude i problematika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
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1.1 Obecné informace o stavbě 
1.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:  Bytový dům Hlaváčkova 
Místo stavby:  Hlaváčkova 2 
   Brno 612 00 
   par.č. 2180/4 
   k.ú. Královo pole 
   
Stavebník:  Klimatherm, s.r.o. 
   Vídeňská 103, 619 00 Brno  
 
Projektant:  Pam Arch.,s.r.o. 
   Vránova 3, 621 00 Brno 
     
Termín výstavby: březen 2017 – březen 2018 
 
1.1.2 Rozdělení stavby na stavební objekty 
SO 01 Bytový dům 
SO 02 Přípojka NN 
SO 03 Přípojka vodovodu 
SO 04 Přípojka jednotné kanalizace 
SO 05 Přípojka plynu 
SO 06 Přípojka sdělovacího kabelu 
SO 07 Demolice – stávající oplocení 
SO 08 Zpevněné plochy 
SO 09 Oplocení 





1.2 Popis hlavního stavebního objektu – SO 01 Bytový dům 
1.2.1 Obecné informace 
 Jedná se o novostavbu bytového domu na ulici Hlaváčkova v Brně v Králově 
poli nacházející se v klidné části v obytné zóně. Bytový dům má plochu střechu, jedno 
podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží.  V podzemním podlaží se nachází garážová 
stání, ve zbylých třech nadzemních podlažích je celkem 10 bytových jednotek. Objekt je 
zpřístupněn z jižní strany z ulice Hlaváčkova, vchod do bytového domu se nachází 
z východní strany ve středové části objektu. Vjezd do garáží v 1. PP je navržen rampou 
v jihovýchodním rohu pozemku. Komunikační propojení mezi bytovými prostory a 
garážemi je navrženo schodištěm propojující všechny patra bytového domu. Půdorys 
objektu je obdélníkový, polohově přizpůsoben světovým stranám. Ze strany severní a 
východní se nachází stávající zástavba, z jižní místní veřejná komunikace a na straně 
jižní se nachází park se zelení sloužící jako rekreační a odpočinkové místo. Na západní 
straně jsou všech nadzemních podlaží navrženy předsazené prosklené lodžie, které 
prosvětlují obytné prostory a umožňují výhled do sousedního parku se zelení. Na jižní 
straně se ve 2. NP nachází zimní zahrada s terasou. Jednotlivé byty jsou řešeny tak, že 
obytné prostory jsou situovány především ze západní a jižní straně, přičemž koupelny a 
místností zázemí na straně východní. Komunikační prostory jsou umístěny ve středu 
objektu na východní straně. 
1.2.2 Prostorové a objemové údaje 
Počet nadzemních podlaží: 3 
Počet podzemních podalží: 1 
 
Plocha 1.PP:   420 m2 
Plocha 1.NP:   380 m2 
Plocha 2.NP:   352 m2 
Plocha 3.NP:   313 m2 
 





1.2.3 Technické a konstrukční řešení 
 Jedná se o novostavbu bytového domu na ulici Hlaváčkova v Brně v Králově 
poli. Bytový dům má plochu střechu jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží.  
V podzemním podlaží se nachází garážová stání, ve zbylých třech nadzemních 
podlažích je celkem 10 bytových jednotek. Z hlediska konstrukčního systému se jedná o 
kombinaci monolitického a zděného systému. První podzemní podlaží je řešeno jako 
monolitické, zbylá tři nadzemní podlaží jsou kombinací svislých zděných konstrukcí a 
vodorovných monolitických stropů. Střecha je plochá jednoplášťová. Na západní straně 
objektu se nachází prosklené lodžie z ocelové konstrukce. 
1.2.3.1 Základové konstrukce 
 Objekt je založen na železobetonových základových pasech. Pod základovými 
pasy je zhotov podkladní betonová mazanina tl. 100 mm z prostého betonu. Mezi 
základovými pasy je navržena podkladní železobetonová deska tl. 100 mm z betonu. 
Podkladní deska včetně pasů je proti vlhkosti chráněna hydroizolační fólií Fatrafol 803 
a ochrannou geotextilií. 
1.2.3.2 Svislé konstrukce 
Nosný systém objektu je navržený jako kombinovaný. Svislé konstrukce v 1.PP 
jsou řešeny jako monolitické stěny z důvodu zachycení působícího zemního tlaku. 
Monolitické stěny jsou po obvodu proti vlhkosti opatřeny hydroizolační fólií Fatrafol a 
do úrovně -1,700 m zatepleny telepně izolačními deskami XPS ze systému  Baumit tl. 
60 mm. Příčky jsou navrženy z příčkovek Keratherm 11,5 P+D. Překlady v příčkách 
všech nadzemních podlaží jsou prefabrikované typu RZP  7/10. 
 Nosné zdivo zbylých nadzemních podlaží je zhotoveno z tvárnic Keratherm 30 
P+D. Příčky nadzemních podlaží jsou z příčkovek Keratherm 11,5 P+D a cihel podélně 
děrovaných PK-CD2 6,5. Překlady v nosném zdivu jsou monolitické.  
1.2.3.3 Vodorovné konstrukce 
 Stropní konstrukce všech nadzemních podlaží jsou řešeny jako monolitické 
železobetonové desky tl. 200 mm z betonu. V 1.PP je stropní konstrukce zesílena 
průvlaky a trámy. Stropní konstrukce všech podlaží v místech propojení obytných 
prostorů a lodžií jsou po okraji zesíleny monolitickými ztužidly. Stropy v lodžiích jsou 




 Schodiště je navrženo rovněž jako monolitické z železobetonu. Jedná se o 
schodiště dvouramenné přímočaré s nadbetonovanými stupni s mezipodestou na 
východní straně objektu. Ramena mají šířku 1200 mm, desky ramen mají tloušťku 120 
mm, mezipodesty 150 mm.  
1.2.3.5 Zastřešení 
 Střechu objektu je plochá jednoplášťová, nosnou konstrukci tvoří stropní 
konstrukce nad 3.NP. Skladbu střechy tvoří tepelná izolace XPS tl. 140 mm, spádová 
beotnová mazanina v tl. 60 – 240 mm a povlaková hydroizolační fólie Fatrafol 803. 
1.2.3.6 Zateplení objektu 
 Objekt je opatřen kontaktním zateplovacím systémem Baumit v tl. 60 mm. 
V místech monolitických vodorovných konstrukcí je izolace zesílena o 20 mm na 
celkovou tloušťku 80 mm.  
1.2.3.7 Lodžie 
 Nosná konstrukce lodžií je zhotovena z ocelových válcovaných nosníků. 
Nosníky jsou profilu U 240 a I 100, s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. 
Jednotlivé tyčové ocelové prvky jsou spojeny šroubovými spoji. Lodžie jsou v celé 
ploše zaskleny a opatřeny posuvnými čelními skly pro možný přívod čerstvého 
vzduchu. 
1.2.3.8 Vnitřní úpravy povrchů 
 Stropy a stěny bytů jsou opatřeny třívrstvou vápennou omítkou. Stěny koupelen, 
toalet a kuchyní jsou obloženy obklady. Nášlapné vrstvy jsou ve společných prostorách 
z teracové dlažby a v jednotlivých bytech kombinací palubových podlah a keramických 
dlažeb. 
1.2.3.9 Výplně otvorů 
 Veškeré otvory dveří a oken jsou zhotoveny z celodřevěných Euro profilů 
s kováním pro rukojeti. Prostory lodžií a obytných místností jsou odděleny prosklenými 




1.3 Popis vedlejších stavebních objektů 
1.3.1 SO 02 Přípojka NN 
 Bytový dům bude napojen na distribuční síť vedení elektrické energie na ulici 
Hlaváčkova. Délka přípojky je 8,5 m. Přípojka je na hranici pozemku vybavena 
pojistnou rozvodovou skříní 3x160 A. Materiál přípojky bude stanoven dle zásad 
hlavního dodavatele elektrické energie. 
1.3.2 SO 03 Přípojka vodovodu 
 Vodovodní přípojka bude napojena stávající vodoměrnou šachtu nacházející se 
v jihozápadním rohu staveniště. Délka přípojky vodovodu je 3,6 m a bude provedena 
z plastových trubek PE DN 40. 
1.3.3 SO 04 Přípojka jednotné kanalizace 
 Přípojka pro odvod splaškových vod z objektu je řešena dohromady pro vody 
dešťové a splaškové. Přípojka této kanalizace je napojena na stávající řád a na pozemku 
bude napojena na dvě revizní šachty. Délka kanalizační přípojky je 12,8 m a bude 
provedena z plastových trubek PVC KG DN 200. 
1.3.4 SO 05 Přípojka plynu 
 Plynovodní přípojka je napojena na stávající řád. Na hranici pozemku je 
přípojka napojena na hlavní uzávěr plynu KK 32 s plynoměrem. Délka plynovodní 
přípojky je 22,4 m a bude provedena z plastových trubek PE DN 40. 
1.3.5 SO 06 Přípojka sdělovacího kabelu 
 Přípojka sdělovacího vedení bude sloužit pro sdělovací techniku, budou zde 
uloženy kabely datové, satelitní, televizní a telefonní. Délka přípojky sdělovacího 
kabelu je 15,3 m. Materiál přípojky bude stanoven dle zásad hlavního dodavatele 
sdělovacího vedení. 
1.3.6 SO 07 Demolice – stávající oplocení 
 Stávající oplocení tvořeno ocelovými sloupky s pletivem bude odstraněno a 
nahrazeno novým oplocením s podezdívkou a dřevěnými prkny. Oplocení na jižní 
straně pozemku bude po celé délce odstraněno pro účely zařízení staveniště již v období 
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budování zařízení staveniště v délce 23,4 m. Před dokončením stavby před sadovými 
úpravami bude odstraněno i zbylé stávající oplocení v délce 64,4 m. Celková délka 
odstraněného oplocení pozemku činí 88,2 m. 
1.3.7 SO 08 Zpevněné plochy 
 Zpevněné plochy představuje přístupový chodník vedoucí od chodníku na ulici 
Hlaváčkova k prostorám bytového domu. Chodník má šířku 1,5 m a délku 6,8 m, plocha 
chodníku činí 10,2 m2. Chodník je zhotoven z betonových dlaždic 300 x 300 mm tl. 60 
mm uložených do pískového lože frakce 4-8 mm tl. 40 mm. Podkladní vrstvu chodníku 
tvoří štěrkopísek o mocnosti 150 mm. 
1.3.8 Oplocení 
 Nové oplocení je navrženo s betonovou podezdívkou s výplní dřevěnými prkny. 
Celková délka nového oplocení pozemku činí 88,2 m. 
1.3.9 Sadové úpravy 
 Nezpevněné plochy na pozemku v okolí objektu budou opatřeny trávníkovým 
substrátem v tl. 150 mm a travním osivem. Na určeným místech budou jižní straně 
vysazeny keře a na straně severní listnaté stromy. Celková plocha sadových úprav činí 
400 m2. 
1.4 Informace o dotčeném pozemku 
 Objekt se nachází na pozemku p. č. 2180/4 v Brně v městské části Královo pole 
v obytné zóně. Pozemek má obdélníkový tvar o rozměrech cca 23,8 x 46,7 m a celkové 
výměře 1 110 m2. V současné je pozemek oplocen, na severní polovině se na něm 
nachází stávající asfaltová plocha o rozměrech cca 20 x 20 m. Plocha pozemku je 
neudržovaná, nachází se zde křoviny, stromy a náletové traviny. Pozemek je ve 
vlastnictví stavebníka. Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno z jižní strany 
z jednosměrné komunikace na ulici Hlaváčkova. Ze severní a východní strany se 
nachází stávající zástavba a ze strany západní městský park se zelení. Pozemek je 
vhodný pro výstavbu obytné budovy, neboť stavba svým nenápadných charakterem 
osvěží architektonický ráz v okolí stavby. 
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1.5 Popis jednotlivých kapitol stavebně technologického projektu 
1.5.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
 V úvodu kapitoly je popsáno staveniště, jeho rozsah, poloha, stávající stav, 
prostorová koncepce, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Dále jsou zde 
popsány veškeré objekty zařízení staveniště, především pak oplocení včetně 
zabezpečení staveniště i z hlediska dopravních opatření, sociální zázemí pro 
zaměstnance, objekty týkající se zdrojů infrastruktury a nakládání s odpady. Je zde 
řešena i koncepce dopravy horizontální a vertikální, neboť se jedná o poměrné stísněné 
prostorové podmínky staveniště. Na závěr jsou v této kapitoly vypočteny spotřeby 
energií a určení dimenzí pro jednotlivé zdroje a náklady spojené s budováním, 
provozem a likvidací objektů zařízení staveniště. V grafických přílohách je zpracována 
situace zařízení staveniště pro etapu zemních prací, hrubé stavby a dokončovacích prací. 
1.5.2 Širší dopravní vztahy 
 V této kapitole jsem se zabýval dopravní situací mimo blízké okolí staveniště. 
Jedná se o dopravu materiálu na stavbu pro etapu hrubé stavby, především o beton, 
výztuž, zdícího materiálu a rovněž i odvoz a přívoz vytěžené zeminy ze skládky. Jsou 
zde znázorněny úseky, kde je potřeba dbát dopravních omezení na jednotlivých trasách.  
Rovněž se zde nachází posouzení kritických míst z hlediska průjezdnosti, především 
pak poloměry zatáček a podjezdy mostů. 
1.5.3 Návrh strojní sestavy 
 Na základě této části práce jsou určeny stroje a rozhodující těžké mechanizmy, 
které budou použity při realizaci objektu, především se jedná o etapu hrubé stavby. U 
všech zvolených strojů je uvedeno časové období jejich nasazení, jejich technické 
parametry dané výrobcem a grafické znázornění jednotlivých strojů. Nachází se zde 
výkonnostní posouzení mechanizmů pro zemní práce (rypadlo-nakladač, nákladní 
automobil), betonáž (autočerpadlo), a vertikální dopravu (autojeřáb). V grafických 






1.5.4 Technologický předpis pro monolitické konstrukce 
 Tento technologický předpis řeší provádění monolitických konstrukcí svislých 
(stěny v 1. PP) a vodorovných (stropy všech podlaží). V této kapitole jsou podrobně 
popsané následující body technologického předpisu: 
 Obecné informace 
 Předání a připravenost stavby 
 Materiály, doprava, skladování 
 Pracovní podmínky 
 Personální obsazení 
 Stroje a pracovní pomůcky 
 Pracovní postupy 
 Jakost a kontrola kvality 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Enviroment a nakládání s odpady 
1.5.5 Kontrolní a zkušební plán pro monolitické konstrukce 
 K vybranému technologickému předpisu je zpracován i kontrolní a zkušební 
plán, v kterém jsou podrobně popsány jednotlivé kontroly prováděné během realizace 
monolitických konstrukcí. Kontroly jsou zpracovány grafickou formou v podobě 
tabulek a psaným textem s podrobným popisem jednotlivých prováděných kontrol. 
V tabulce jsou obsaženy jednotlivé kontrolní činnosti, související dokumenty, osoby 
zodpovědné za konkrétní činnost, způsob a četnost kontrol s jejich následným 
výsledkem schválené podpisem. Součástí je i seznam použitých norem a legislativních 
nástrojů. 
1.5.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 V této kapitole je řešena bezpečnost a ochrana zdraví během práce na stavbě a 
pohybu na staveništi. Jsou zde zohledněny požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
druhým závazným předpisem je nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Součástí je i tabulka s možnými riziky a návrhy opatření. 
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1.5.7 Ochrana životního prostředí 
 Při provádění stavebních prací během realizace bytového domu není 
předpokládán vysoký stupeň znečištění životního prostředí. Při nakládání s odpady je 
nezbytné řídit se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a jejich následným tříděním dle 
vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. Jsou zde dále zohledněny požadavky 
týkající se nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. V neposlední řadě je nutné vyvarovat se nadměrnému znečišťování 
ovzduší, vysoké míře prašnosti a dodržování čistoty pozemních komunikací 
v souvislosti s používáním dopravních prostředků během výstavby. 
1.5.8 Smlouva o dílo 
 Tato kapitola obsahuje podmínky, povinnosti a závazky mezi dvěma smluvními 
stranami, tedy zhotovitelem a objednatelem. Dále jsou zde uvedeny důležité informace 
o stavbě a provedení díla, především termíny výstavby a cena, za kterou bude dílo 
zhotoveno. 
1.5.9 Plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou spodní stavbu 
 Plán obsahuje výpis hlavních materiálových zdrojů a potřebné mechanizace pro 
provádění hrubé spodní stavby. Jedná se o provádění základů, svislých monolitických 
stěn v 1. PP a monolitické stropní konstrukce včetně izolace spodní stavby. Plán je 





 použitá mechanizace 
1.5.10 Zvláštní užívání komunikací 
 Při provádění stavby bude z důvodu omezených prostorových podmínek 
staveniště nutné provést zábor veřejného prostranství (chodník a komunikace), s čímž 
jsou spojena i dopravní opatření v okolí stavby. Obsahem této kapitoly jsou tedy 
všechny potřebné náležitosti týkající se záboru, stanovení přechodného dopravního 
značení a také postupu vyřizování včetně uvedení nezbytných formulářů.
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2.1 Obecné informace o stavbě 
2.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:  Bytový dům Hlaváčkova 
Místo stavby:  Hlaváčkova 2 
   Brno 612 00 
   par.č. 2180/4 
   k.ú. Královo pole 
   
Stavebník:  Klimatherm, s.r.o. 
   Vídeňská 103, 619 00 Brno  
 
Projektant:  Pam Arch.,s.r.o. 
   Vránova 3, 621 00 Brno 
     
Počet podlaží:  3 nadzemní + 1 podzemní 
Zastavěná plocha: 420 m2 
Obestavěný prostor: 5600 m3 
Účel stavby: Stavba bude sloužit jako bytový dům s počtem 10 bytových 
jednotek. 
2.1.2 Obecné informace o staveništi 
 Stavební pozemek se nachází v městské části Brno – Královo pole na parcele č. 
2180/4 a je ve vlastnictví stavebníka. Pozemek má rozlohu 950 m2, je rovinatý a je 
ohraničen oplocením z pletiva na ocelových sloupcích v betonové podezdívce. Stávající 
oplocení bude během výstavby ponecháno, před započetím prací se odstraní pouze na 
jižní straně. V severní části je situováno stávající hřiště s asfaltovým povrchem o 
rozměrech cca 20 x 20 m. Zbylé prostory pozemku jsou zarostlé travním porostem, 
roste zde několik keřů a stromů. Veškeré stávající konstrukce a porosty budou z plochy 
budoucího staveniště odstraněny. Pozemek je přístupný vjezdem v jihovýchodní části a 
umístění zůstane stejné i po výstavbě objektu. 
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 Zájmový pozemek staveniště se nachází v obytné zóně a je dopravně přístupný 
pouze z jižní strany z ulice Hlaváčkova. Komunikace na této ulici je jednosměrná. Na 
západní straně od staveniště se nachází park s dětským hřištěm. Na straně severní a 
východní se nachází okolní zástavba činžovních domů, kterou od pozemku oddělují 
soukromé příjezdové cesty s nezpevněným povrchem. 
2.1.3 Uspořádání staveniště 
 Dopravní napojení staveniště zůstane neměnné z jižní strany z jednosměrné 
komunikace na ulici Hlaváčkova. Vzhledem ke stísněným podmínkám bude při etapě 
zemních a dokončovacích prací proveden zábor chodníku. Při etapě hrubé stavby, kdy 
se na staveništi bude pohybovat těžká mechanizace, bude proveden i zábor části 
komunikace. Veškeré objekty zařízení staveniště se budou z důvodu obtížné dostupnosti 
nacházet v jižní části pozemku při komunikaci na ulici Hlaváčkova.  Z východní strany 
zamezuje příjezd na severní část pozemku příjezdová rampa do garáží v 1.PP, a ze 
strany západní nedostatečný průjezdný profil od hranice pozemku se sousedním parkem 
a nově budovaným objektem pro průjezd těžké mechanizace. 
2.2 Napojení na zdroje energií 
2.2.1 Elektřina 
 Napojení elektrické energie bude provedeno ze stávající trafo stanice, která se 
nachází v jihovýchodním rohu sousedního parku. Přípojka bude opatřena elektroměrem 
a povede do staveništního rozvaděče. Staveništní rozvaděč bude umístěn v jihozápadní 
části staveniště poblíž mobilních buněk, které na něj budou napojeny elektrický 
kabelem vedeným v zemi. Vhledem k tomu, že se kabel nebude nacházet v prostorách 
pohybu mechanizace, není třeba jej opatřit chráničkou. 
2.2.2 Voda 
 Jako zdroj vody pro zařízení staveniště bude využita stávající vodoměrná šachta 
s vodovodní přípojkou na stávající vodovodní řad. Přípojka vody bude opatřena 
vodoměrem umístěným ve stávající vodoměrné šachtě. Odtud povede dočasné napojení 




 Odpadní vody ze sanitárních buněk budou provizorní přípojkou odvedeny přes 
revizní šachtu do nově zbudované přípojky jednotné kanalizace. Přípojka bude 
zhotovena před osazením staveništních buněk. 
2.3 Objekty zařízení staveniště 
 2.3.1 Oplocení 
 Staveniště bude na místě vybouraného stávajícího oplocení zabezpečeno 
mobilním oplocením proti vniku nepovolaným osobám. Toto oplocení bude pevné, 
z plného neprůhledného trapézového plechu o výšce 2 m. Zároveň tedy bude chránit 
okolí před prachem a hlukem, který bude na stavbě produkován. Oplocení bude proti 
pádu či převrácení zabezpečeno osazením do kotevních patek. V jihovýchodním rohu 
bude staveniště opatřeno příjezdovou dvoukřídlou uzamykatelnou bránou o šířce 6 m. 
Na oplocení budou umístěny výstražné a informační tabule o probíhající stavbě a 











Obr. 2.1 – Plný trapézový plot Nord 3 
 
Popis: standardní panel, Nord 3 
Rozměr pole (délka x výška): 2,16 x 2,0 m 
Vodorovný U profil: 40x40x40 mm 
Průměr svislé trubky: 42 mm 
Výplň: kovový trapézový plech 
Hmotnost: 38,5 kg 




2.3.2 Buňky zařízení staveniště 
 Staveništní buňky budou situovány v jihozápadním rohu staveniště. Budou 
osazeny ve dvojici nad sebou. Horní buňky budou zpřístupněny bezpečnostním 
schodištěm šířky min. 0,9 m s ochranným zábradlím výšky 1,0 m. Spodní buňky budou 
na betonových silničních panelech, které budou osazeny na zhutněný štěrkový podsyp. 
2.3.2.1 Sanitární kontejner 
 Sanitární kontejner typu C3S 10 bude vybaven: 2x WC, 2x pisoár, 5x umyvadlo 
a 2x sprchový kout. Kontejner rovněž disponuje vlastním ohřevem vody. Tento 
kontejner bude umístěn ve spodní dvojici buněk. Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, jsou kapacity určeny následovně: 
 WC: 2 sedadla a 2 mušle na 11 – 50 zaměstnanců 
 Sprchy: 1 sprcha na 15 osob 
 Umyvadla: 1 umyvadlo na 10 zaměstnanců 
   Obr. 2.2 – Sanitární kontejner C3S 10 
Tab 2.2 – Parametry sanitárního kontejneru C3S 10 
 
Typ: C3S 10 
Rám:  žárově zinkovaný 
Šířka:   2438 mm 
Výška: 2800 mm 
Délka:   6058 mm 
Okno:  2x600/540 sklopné, sklo ditherm 
Okenní roleta:  ne 
Podlaha: GFK s podlahovou vpustí 
Dveře vnější:  ZK 875/2000 mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní:  1x800/1970 2x sani 
Elektro: 2x380V,2x osvětlení, 4x zásuvka 220 V 
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2.3.2.2 Kancelář stavbyvedoucího 
 Pro stavbyvedoucího bude sloužit obytný kontejner typu C3L 02, ten bude 
vybaven: 2x pracovní stůl, 2x kancelářská židle, 1x skříň na šaty a obuv, 2x police na 





Obr. 2.3 – Kancelář stavbyvedoucího C3L 02 
 
 
Typ: C3L 02 
Rám:  žárově zinkovaný 
Šířka:   2438 mm 
Výška: 2800 mm 
Délka:   6058 mm 
Okno:  1x1765x1335 mm 
Okenní roleta:  ano 
Podlaha: cementotřísková, PVC 
Dveře vnější:  ZK 875/2000 mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní:  1x800/1970 2x sani 
Elektro: 2x380V,3x osvětlení, 3x zásuvka 




2.3.2.3 Šatna pracovníků 
 Jako šatna pracovníků bude použit obytný kontejner typu C3 L03, ten bude 
vybaven: 9x zdvojené skříně pro ukládání osobních věcí, vlastního oblečení a 




   
  
   
   
   
    Obr. 2.4 – Šatna pracovníků C3L 01 
 
Typ: C3L 01 
Rám:  žárově zinkovaný 
Šířka:   2438 mm 
Výška: 2800 mm 
Délka:   6058 mm 
Okno:  1x1765x1335 mm 
Okenní roleta:  ano 
Podlaha: cementotřísková, PVC 
Dveře vnější:  ZK 875/2000 mm, oboustranně lakované 
Dveře vnitřní:  ne 
Elektro: 2x380V,2x osvětlení, 3x zásuvka 




2.3.2.4 Skladovací kontejner 
 Pro skladování materiálu poslouží kontejner typu ZL 2-20´. Bude v něm 









Typ: ZL 2-20´ 
Rám:  lakovaný, svařovaná ocel 
Šířka:   2438 mm 
Výška: 2800 mm 
Délka:   6058 mm 
Okno:  ne 
Okenní roleta:  ne 
Podlaha: ocel nebo překližka 350 kg/m2 
Dveře vnější:  dvoukřídlá ocelová 
Dveře vnitřní:  ne 
Elektro: ne 





2.3.2.5 Bezpečnostní schody  









    Obr. 2.6 – Bezpečnosntí schody VEPE 
Schodnice: 50 x 150 mm 
Max.délka schodnice: 6,7 m 
Rozměry stupňů: 900 x 200 x 200 mm 
Hmotnost prvku stupně: 5,0 kg 
Výška ochranného zábradlí: 1,0 m 
Hmotnost zábradlí: 3,8 kg 
Tab 2.6 – Parametry bezpečnostních schodů VEPE 
2.3.3 Staveništní rozvaděč 
 Pro odběr elektrické energie na staveništi bude sloužit staveništní rozvaděč, ten 
bude napojen přes elektroměr na stávající trafostanici nacházející se v parku u 





     
   
    Obr. 2.7 – Staveništní rozvaděč 
 
Rozměry (šxdxh) 600 x 400 x 1 200 mm 
Materiál: SMC 
Způsob krytí: IP 44 
Zásuvky 3,1 fáze: (3)2x32A, (3)2x16A,(1)2x16A 
Jmenovité napětí: 500 V 
Jmenovitý proud jističe: 40 A 
Hmotnost zábradlí: 22 kg 




2.3.4 Osvětlení staveniště 
2.3.4.1 Halogenový reflektor  
 Práce nebudou probíhat ve večerních hodinách. V případě prodloužení pracovní 








    Obr. 2.8 – Halogenový reflektor 
 
Rozměry (šxdxh) 190 x 160 x 150 mm 
Stupeň krytí: IP 44 
Materiál tělesa: hliníkový odlitek s povrchovou úpravou 
Přední sklo: bezpečnostní sklo 
Výkon: 500 W 
Příkon:  350 W 
Tab 2.8 – Parametry halogenového reflektoru 
 
2.3.4. Staveništní teleskopický stativ  
 Tento teleskopický stativ Brobusta ST 300 bude použit v kombinaci s dvojicí 
halogenových reflektorů k osvětlení pracoviště v případě prodloužení pracovní doby při 
práci ve večerních hodinách. 
 
 
Výškové nastavení: 300 – 1 200 mm 
Materiál: ocelová trubka potažená plastem 
Nastavení: teleskopické 
Stativ: trojnožka, 950 mm 
Tab 2.9 – Parametry teleskopického stativu 
 
      





2.3.5 Kontejnery na odpad 
2.3.5.1 Kontejner na komunální odpad 
 Na ukládání komunálního odpadu bude sloužit plastový kontejner. Kontejner je 
opatřen kolečky, je tedy přemístitelný a lze s ním manipulovat. O odvoz odpadů se 






   Obr. 2.10 – Plastový kontejner na komunální odpad 
 
Objem 1100 l 
Rozměry (š x d x h): 1360 x 1460 x 1060 mm 
Nosnost  420 kg 
Tab 2.10 – Parametry plastového kontejneru 
 
 
2.3.5.2 Kontejner na staveništní suť 
 Tento kontejner bude sloužit pro ukládání stavební suti a jiných stavebních 






    Obr. 2.11 – Kontejner na stavební suť 
 
Objem 6 m3 
Rozměry (š x d x h): 2 x 4 x 0,75 m 
Nosnost  8 t 




2.4 Bezpečnostní značení 
 Staveniště bude zabezpečeno mobilním oplocením z plného trapézové plechu 
výšky 2 m, které bude bránit vstupu nepovolaným osobám. Vstup na staveniště je 
umožněn dvoukřídlou uzamykatelnou bránou z plného trapézové plechu. Na příjezdové 
bráně budou umístěny výstražné tabulky upozorňující na zákaz vstupu do prostor 

































2.5 Dopravní značení 
 Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem staveniště bude proveden 
zábor chodníku a části komunikace na jednosměrné ulici Hlaváčkova. S tímto jsou 
spojeny i potřebná dopravní opatření, která jsou patrná z grafických příloh týkající se 
záborů.  
 Vjezd na staveniště bude viditelně označen tabulkou upozorňující na výjezd 
vozidel stavby. 







    Obr. 2.13 – Výjezd vozidel stavby 
 
 Dále bude vjezd na staveniště opatřen dopravními značkami zakazující vjezd na 


















2.6 Doprava na staveništi 
2.6.1 Horizontální 
 V horizontálním směru přivezený materiál dopravován na nákladním 
automobilu. Beton bude přivážen v autodomíchávači. Drobný materiál budou 
pracovníci přemisťovat ve stavebních kolečkách. Z důvodu omezených prostorových 
podmínek bude materiál ihned po přivezení skládán na místo určení. 
 Jižní část staveniště, kde se bude pohybovat těžká technika, bude zpevněna 
zhutněnou štěrkodrtí tloušťky 150 mm. 
2.6.2 Vertikální 
 Pro vertikální dopravu při přepravě materiálů bude použit autojeřáb LIEBHERR 
LTM 1040 – 2.1 s dostatečným pracovním dosah pro pokrytí celého prostoru stavby. 
Tento autojeřáb bude na stavbě k dispozici vždy při dovezení materiálu na stavbu k jeho 
následnému přemístění na místo určení. 
 Betonová směs bude na místo určení čerpána autočerpadlem Schwing S 42 SX. 
Autočerpadlo bude použito při betonáži svislých konstrukcí v 1. PP a stropních 
konstrukcí všech podlaží. 
2.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 V průběhu provádění prací musí být všichni pracovníci proškoleni ohledně 
bezpečnosti práce, používat ochranné pracovní pomůcky, disponovat patřičným 
vzděláním odpovídající jejich pracovní činnosti a dodržovat technologické postupy: 
 Během prací na staveništi musí být dodržovány následující legislativní nástroje: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších požadavcích na ochranu zdraví při 
práci a staveništích 
 - Příloha 1 – Další požadavky na staveniště 
 - Příloha 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
- Příloha 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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2.8 Ochrana životního prostředí 
 Z hlediska charakteru a funkce stavby není předpokládaný vznik negativních 
vlivů na životní prostředí. Provozem objektu nebude docházet ke zvýšené hlučnosti 
narušující okolí. Realizované dílo nebude produkovat zdraví škodlivé látky, ani jiné 
toxické odpady. 
 V průběhu stavebních prací musí být používány stroje a pracovní pomůcky 
v takovém technickém stavu, aby během jejich užívání nedocházelo k úniku provozních 
kapalin, které by mohly způsobit znečištění půdy. 
 Se vzniklými odpady na stavbě bude nakládáno dle Zákonu o odpadech č. 
185/2001 Sb. K ukládání odpadů vzniklých během výstavby je na staveništi určen 
plastový kontejner na komunální odpad a kontejner na stavební suť a stavební materiál. 
 Dalším negativními vlivy produkovanými při výstavbě jsou prašnost a hlučnost. 
Prašnost bude eliminována plným trapézovým plechem mobilního oplocení. Toto 
oplocení alespoň částečně ochrání okolí staveniště od vznikajícího prachu. Hlučnost 
bude eliminována použitím strojů a pomůcek s nízkou hlučností a v dobrém technickém 
stavu. Ochranu zdraví před hlukem upravuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně 




2.9 Spotřeby energií 
2.9.1 Elektrická energie 







Stavební míchačka  0,7 1 0,7 
Ponorný vibrátor  2,0 1 2,0 
Svářečka  4,0 1 4,0 
Úhlová bruska  2,0 1 2,0 
Přímočará pila 0,6 1 0,6 
Příklepová vrtačka 0,65 1 0,65 
Míchač malty 1,4 1 1,4 
Vysokotlaký čistič 2,0 1 2,0 
Sanitární kontejner – ohřívač vody 2,0 1 2,0 
Sanitární kontejner - vytápění 3,0 1 3,0 
Obytné kontejnery - vytápění 2,0 2 4,0 








Obytné kontejnery  0,036 4 0,144 
Sanitární kontejner  0,036 4 0,144 








Halogenový reflektor  0,35 2 0,75 
P2 – Instalovaný příkon vnějšího osvětlení 0,75 kW 
 
2.9.1.2 Nutný příkon elektrické energie 
                                    
                                               = 21,79 kW  
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 – koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
Nutný příkon přípojky elektrické energie během výstavby činí 21,79 kW. 
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2.9.2 Potřeba vody  
 Dimenze staveništní přípojky vody bude vypočtena pro případ s největší 
spotřebou vody. Ta vznikne při ošetřování betonu stropní konstrukce nad 1.PP. 
2.9.2.1 Tabulka jednotlivých potřeb dle účelu 








Ošetřování betonu  m² 422 20 8 440 
Mezisoučet A    8 440 l 
 








Hygienické účely  1 pracovník 15 40 600 
Sprchování 1 pracovník 15 45 675 
Mezisoučet B    1 275 l 
 
2.9.2.2 Výpočet spotřeby vody 
    
      
      
 
                  
      
 = 0,59 l/s 
 
   - spotřeba vody v l/s 
    - spotřeba vody v l/den (směna 8 hod) 
    - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (1,6 ; 2,7) 
t     - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
 
2.9.2.3 Návrh dimenze potrubí 
Spotřeba vody  
Q (l/s) 




   
 
   1 1     1 
 
   2 2 
 
   3 4 
Jmenovitá světlost  
mm 
15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
Pro vypočítaný průtok 0,59 l/s navrhuji přípojku potrubí DN 25 (1“), která je 
schopná dodávat vodu o objemu 0,65 l/s. 
 
2.9.2.4 Voda pro protipožární účely 
 Požární voda bude stavena dle domluvy s útvarem požární ochrany. V našem 
případě bude použit hydrant nacházející se v sousedním parku 30 m od staveniště. 
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2.10 Finanční náklady zařízení staveniště 










Obytný kontejner 2 2 550 13 66 300 
Sanitární kontejner 1 5 950 13 77 350 
Skladový kontejner 1 1 870 13 24 310 
Schodiště 1 2 210 13 28 730 
Ochoz k 1 ks kontejneru 2 765 13 19 890 
Celková cena pronájmu 216 580 Kč 
2.10.1.2 Doprava a manipulace 
Název Množství 
(ks) 






Doprava kontejnerů  4 2 700 2 21 600 
Složení / naložení 
(700 Kč / ks) 
4 - 2 5 600 
Čištění kontejnerů 
(500 Kč / ks) 
4 - 2 4 000 
Celková cena dopravy a manipulace 31 200 Kč 









Plný trapézový plot  
(včetně dopravy , montáže a 
demontáže) 
36 64 13 29 950 
Celkové náklady na oplocení 29 950 Kč 









Silo na suché omítkové směsi 
+ pneudoprava+kontinuální 
míchačka  
1 850 40 34 000 






2.10.4 Provoz staveniště a ostatní náklady 
Název  Cena celkem 
(Kč) 
Náklady spojené s provozem 
staveniště a ostatní náklady 
 (voda, elektřina, odpady, stroje) 
odhad ceny 100 00 
Celkové náklady na provoz staveniště 100 000 Kč 
2.10.5 Dopravní opatření 
2.10.5.1 Zábory 
Období Počet dní Plocha záboru 
(m2) 
Sazba 
(Kč / den) 
Cena celkem 
(Kč) 
6.3 – 31.3.2017  25 86,6 5 10 825 
1.4 – 31.8.2017  152 149,8 5 113 850 
1.9.2017 – 31.3.2018 212 86,6 5 91 796 
Celkové náklady na zábory 216 471 Kč 







(Kč / den) 
Podstavec 
(Kč / den) 
Cena celkem 
(Kč) 
6.3 – 31.3.2017 25 7 5 5 1 750 
1.4 – 31.8.2017  152 18 5 5 27 360 
1.9.2017 – 31.3.2018 212 7 5 5 14 840 
Celkové náklady na zábory  43 950 Kč 
2.10.6 Celkové finanční náklady na zařízení staveniště 
Název Cena celkem 
(Kč) 
Staveništní kontejnery - pronájem 216 580 
Staveništní kontejnery – doprava a manipulace 31 200 
Mobilní oplocení 29 950 
Silo (+pneu doprava, kontinuální míchačka) 34 000 
Provoz staveniště a ostatní náklady 100 000 
Dopravní opatření - zábory 188 740 
Dopravní opatření – přechodné dopravní značení 43 950 
Celkové finanční náklady na zařízení staveniště 672 151 Kč 
 
Celková cena stavebních prací hlavního objektu činí 17 039 478 Kč, náklady na 
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3.1 Dopravní napojení v okolí stavby 
 Staveniště se nachází v Brně v městské části Královo pole na ulici Hlaváčkova. 
Komunikace na této ulici je jednosměrná a nachází se obytné zóně. Začátek úseku 
obytné zóny je značen dopravní značkou IZ 6a a konec značkou IZ 6b. Příjezd do této 
ulice je možný pouze z ulice Bulharská, která je rovněž jednosměrná. Při odjezdu ze 
staveniště je nutné projetí jednosměrné komunikace dále přes ulici Ramešova, z které je 
možné napojení odbočením doprava opět na ulici Bulharskou. Při průjezdu ulicemi 
Hlaváčkova a Ramešova v obytné zóně je nutné, aby v tomto úseku obytné zóny 
všechna vozidla stavby dodržovala maximální povolenou rychlost 20 km/h. To upravuje 
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním 
provozu), Provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně § 39. Vzhledem k možnému výskytu 
osob a dětí na silnici je nutné, aby řidiči vozidel stavby při průjezdu obytnou zónou 
dbaly zvýšené opatrnosti. 
 




(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou 
"Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec obytné zóny". 
(2) Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Pěší zóna" a 
konec je označen dopravní značkou "Konec pěší zóny". 
(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, 
přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou 
dovoleny jen v obytné zóně. 
(4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části 
dopravní značky podle odstavce 2. 
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h
-1
. Přitom musí 
dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě 
nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako 
parkoviště. 
(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce 
vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v
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obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla
2




(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro 




















































3.2 Širší dopravní trasy 
 Při výstavbě budou použita vozidla velkých rozměrů a vysokých hmotností. 
Bude tedy nutné navrhnout a ověřit trasu dopravy hlavních materiálových zdrojů a to 
především betonové směsi, výztuže, zdícího materiálu a odvoz zeminy na skládku. 
Nutno posoudit především průjezdy pod mosty, poloměry oblouků v zatáčkách, 
povolenou rychlost a maximální přípustnou hmotnost. Všechny dopravní prostředky se 
musí řídit v souladu s dopravními předpisy a dodržováním bezpečného provozu na 
komunikacích. Vozidla opouštějící staveniště je před jejich odjezdem nutné řádně 
očistit, aby nedocházelo ke znečištění pozemních komunikací. 
3.3 Doprava betonové směsi 
 Betonová směs bude na stavbu dopravována pomocí autodomíchávačů z 
betonárny TBG BETONMIX a.s. v Králově poli, ulice Křižíkova 68e. Délka trasy měří 

































 Na dopravu betonové směsi na stavbu bude použit autodomíchávač Schwing 
Stetter LIGHT LINE AM 9C o objemu bubnu 9 m3 na podvozku MAN TGS. Výška 






















   Obr. 3.5 – Autodmíchávač Schwing Stetter AM 9C 
 
 
3.3.1 Popis trasy 
 
3.3.1.1 Výjezd z betonárny 
 
Trasa začíná výjezdem z betonárny a odbočením doleva na ulici Křižíkova a bude pokračovat  
rovně 1,6 km směrem na západ, kde poté na světelné křižovatce odbočí směr Božetěchova. 
 
 


















3.3.1.2 Odbočení na ulici Božetěchova 
 Po ujetí 1,6 km vozidlo odbočí na světelné křižovatce doprava na ulici 














   Obr. 3.7 – Odbočení na ulici Božetěchova 
 















   Obr. 3.8 – Poloměr křižovatky na ulici Božetěchova 
 
3.3.1.3 Odbočení na ulici Kosmova 













   Obr. 3.9 – Odbočení na ulici Kosmova 
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3.3.1.4 Odbočení na Palackého třídu 
 Po ujetí 150 m vozidlo odbočí doprava na Palackého třídu, se bude držet rovně a 













    Obr. 3.10 – Odbočení na Palackého třídu 
3.3.1.5 Odbočení na ulici B.Němcové 
 Po ujetí 230 m vozidlo odbočí na křižovatce doleva na ulici B.Němcové, poté se 












    Obr. 3.11 – Odbočení na ulici  B. Němcové 
 
3.3.1.6 Odbočení na ulici Bulharská 
 Po ujetí 140 m vozidlo odbočí na křižovatce doleva na ulici Bulharskou a pojede 













Obr. 3.12 – Odbočení na ulici Bulharská           
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   Obr. 3.13 – Poloměr křižovatky na ulici Bulharská 
 
3.3.1.7 Odbočení na ulici Hlaváčkova 
 Po ujetí 150 m v jednosměrné ulici vozidlo odbočí na křižovatce doprava do 
jednosměrné ulice Hlaváčkova, kde po ujetí 50 m přijede na místo stavby. Při odbočení 












   Obr. 3.14 – Odbočení na ulici Hlaváčkova 
 















   Obr. 3.15 – Poloměr křižovatky na ulici Hlaváčkova 
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3.4 Doprava výztuže 
 Betonářská výztuž bude na stavbu dodávána firmou KRÁLOVOPOLSKÁ 
STEEL s.r.o, Královo pole, Křižíkova 68a. Trasa dopravy na stavbu je téměř stejná jako 
u dopravy betonové směsi, neboť obě firmy sídlí ve stejném areálu. Výjezd z armovny 





















   Obr. 3.16 – Trasa dopravy betonářské výztuže 
 
 
Betonářská výztuž bude na stavbu dopravována pomocí nákladního automobilu Iveco 
Eurocargo ML 190EL 30 o hmotnosti 5,8 t s valníkem se sklopnými bočnicemi o 















  Obr. 3.17 – Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190EL 30 
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3.5 Odvoz zeminy na skládku 
 Vytěžená  zemina  bude  odvážena  na  skládku  Deponie  Černovice  na  ulici 
Vinohradská 90. Trasa ze stavby na skládku měří 12 km a měla by naloženému vozidlu 

























    Obr. 3.18 – Trasa odvozu zeminy 
 
 Zemina bude odvážena na nákladním automobilu Tatra 6x6 třístranný sklápěč o 
objemu korby 10 m3. Max. technicky přípustná hmotnost je 30 t a užitečné zatížení je 















    Obr. 3.19 – Nákladní automobil Tatra T158 
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3.5.1 Popis trasy 
3.5.1.1 Výjezd ze stavby – průjezd obytnou zónou 
 Trasa začíná výjezdem ze stavby, kde bude plně naložené auto očištěno, aby 
neznečišťovalo okolí. Po vjetí na komunikaci na ulici Hlaváčkova následně projede ulicí 
Ramešova na konec obytné zóny, kde odbočí doprava na jednosměrnou komunikaci na 











































Obr. 3.22 – Výjezd z obytné zóny na ulici Bulharsko
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3.5.1.2 Odbočení na ulici Havlišova 
 













   Obr. 3.23 – Odbočení na ulici Havlišova 
3.5.1.3 Odbočení na Palackého třídu 
 Po ujetí 150 m vozidlo odbočí doprava na Palackého třídu, kde po dalších 150 m 












    Obr. 3.24 – Odbočení na Palackého třídu 
 
3.5.1.4 Odbočení na ulici Kosmova 
 Na světelné křižovatce vozidlo odbočí doleva na ulici Kosmova, z níž se napojí 













Obr. 3.25 – Odbočení na ulici Kosmova
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3.5.1.5 Odbočení na R43 
 Z ulice Kosmova vozidlo najede na silnici R43 odbočením doprava směr 
centrum/Olomouc a následně na R42 v celkové délce trasy 8,8 km než sjede na ulici 











    Obr. 3.26 – Odbočení na R43 
3.5.1.6 Napojení na R42 
 Na ulici Sportovní se napojí na R42, kde je rychlost omezena na 80 km/h. Bude 













    Obr. 3.27 – Napojení na R42 
3.5.1.7 Porgesova – tunel 













    Obr. 3.28 – Porgesova - tunel 
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3.5.1.8 Karlova– most 












    Obr. 3.29 – Karlova - most 
 
3.5.1.9 Černovická – zákaz nákladních aut v levém pruhu 
 Na ulici Černovická se nachází další omezení - zákaz nákladních aut v levém 













  Obr. 3.30 – Černovická – zákaz nákladních aut v levém pruhu 
 
3.5.1.10 Sjezd na ulici Hájecká 














    Obr. 3.31 – Sjezd na ulici Hájecká 
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3.5.1.11 Odbočení na ulici Vinohradská 
 














   Obr. 3.32 – Odbočení na ulici Vinohradská 
 
3.5.1.12 Odbočení na skládku Deponie Černovice 
 Po odbočení z Hájecké po 1,2 km vozidlo přijede do cíle. Na ulici Vinohradská 















   Obr. 3.33 – Odbočení na skládku Deponie Černovice 
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3.6 Doprava zdících materiálů 
 Zdící materiál bude na stavbu dopravován z firmy Stavospol s.r.o., Staňkova 20, 
Královo pole – Ponava. Trasa měří 2,5 km a při běžném provozu bez komplikací by 


























   Obr. 3.34 – Trasa dopravy zdícího materiálu 
 
 Zdící materiál bude na stavbu dopravován rovněž nákladním automobilem Iveco 
Eurocargo ML 190EL 30 o hmotnosti 5,8 t s valníkem se sklopnými bočnicemi o 














  Obr. 3.35 – Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190EL 30 
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3.6.1 Popis trasy 
3.6.1.1 Výjezd ze stavebnin 
 Trasa začíná výjezdem ze stavebnin odbočením doprava, kde se bude držet 














    Obr. 3.36 – Výjezd ze stavebnin 
 
3.6.1.2 Křižovatka Staňkova a Reissigova 
 Na světelné křižovatce odbočí doleva na ulici Reissigova, po ní se bude držet 















   Obr. 3.37 – Křižovatka Staňkova a Reissigova 
 
3.6.1.3 Odbočení na ulici Štefánikova 
 Na světelné křižovatce vozidlo odbočí na ulici Štefánikova, kde bude pokračovat 
na Palackého třídu 1,5 km, kde odbočí na ulici B.Němcové. Zde je už trasa stejná jako 
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4.1 Obecné informace o stavbě 
4.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:  Bytový dům Hlaváčkova 
Místo stavby:  Hlaváčkova 2 
   Brno 612 00 
   par.č. 2180/4 
   k.ú. Královo pole 
   
Stavebník:  Klimatherm, s.r.o. 
   Vídeňská 103, 619 00 Brno  
 
Projektant:  Pam Arch.,s.r.o. 
   Vránova 3, 621 00 Brno 
     
Počet podlaží:  3 nadzemní + 1 podzemní 
Zastavěná plocha: 412 m2 
Obestavěný prostor: 5560 m3 
Účel stavby: Stavba bude sloužit jako bytový dům s počtem 10 bytových 
jednotek. 
4.1.2 Obecný popis prací hrubé stavby 
 Před započetím stavebních prací budou z plochy pozemku odstraněny křoviny a 
stromy. Poté bude odstraněna stávající asfaltová plocha i s podkladními vrstvami. 
Následně bude ve zbylé ploše pozemku sejmuta ornice a vyhloubena stavební jáma a 
rýhy pro základové pasy. Po vytěžení zeminy budou zhotoveny základové pasy 
s podkladní deskou. Po zatvrdnutí betonu bude zhotovena monolitická konstrukce 
svislých stěn a stropu v 1.PP společně s opěrnými stěnami ve vjezdu do garáží v 1.PP. 
Nadzemní podlaží 1.NP – 3.NP jsou řešeny stejně svislými zděnými konstrukcemi a 
monolitickými stropy. Po ukončení 3.NP budou zhotoveny vrstvy ploché střechy a 
zhotovení monolitického schodiště a zdění příček. Po dokončení hrubé stavby začnou 




4.3 Popis navržených strojů 
4.3.1 Rýpadlo – nakladač CAT 434 F 
 Rypadlo nakladač je navržen z díky jeho mnohostrannému využití. Před 
zahájením prací provede skrývku ornice a odstranění stávající asfaltové plochy včetně 
podkladu. Bude použit na výkop a nakládku zeminy při hloubení hlavní stavební jámy, 
hloubení rýh a zpětnému zásypu základových pasů a okolo objektu.  
Nasazení stroje: březen – duben 2017 
 Obr. 4.1 – Rozměry rypadla CAT 434 F 
 
Výkon motoru: 74,5 kW 
Objem lopaty nakladače: 1,03 m3 
Objem lopaty rýpadla: 0,08 – 0,29 m3 
Provozní hmotnost: 8,9 – 10,7 t 















1 – Celková délka pro jízdu na komunikacích: 5 744 mm 
2 – Celková přepravní výška: 3 779 mm 
3 – Výška horní části kabiny: 2 897 mm 
4 – Výška v horní části výfukového komínku: 2 744 mm 
5 – Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky: 2 705 mm 
6 – Rozvor kol 2WD/AWD: 2 200 mm 
7 – Úhel vyklápění při plném zdvihu: 46° 
8 – Max. zaklopení lopaty  v úrovni terénu: 38° 
9 – Hloubkový dosah: 61 mm 
10 – Vzdálenost od masky chladiče po řeznou hranu lopaty 
v poloze převozu: 
1 471 mm 
11 – Maximální provozní výška: 4 394 mm 
12 – Hloubkový dosah: 4 235 mm 
13 – Stabilizační opěry (celková šířka): 2 352 mm 
Tab. 4.2 – Rozměry rypadla CAT 434 F 
4.3.1.1 Výpočet produktivity rypadla při těžbě zeminy: 
Vstupní údaje 
Objemová hmotnost zeminy: 1 880 kg/m3 
Využití rypadla: 50 min/hod 
Hmotnost rypadla: 10,7 t 
Objem lopaty rypadla: 0,29 m3 
Doba trvání teoretického pracovního cyklu: 18 s 
Prodloužení pracovního cyklu: +5 s 
Tab. 4.3 – Výpočet produktivity rypadla 
 
Teoretická výkonnost 
Q= V/T*3600= 0,29/(18+5)*3600= 45,39 m3/hod 
Provozní výkonnost 
Qp= Q*k1*k2*k3*k4*k5= 45,39*0,96*1,0*0,9*0,9*0,96= 33,9 m3/hod 
 
Opravné koeficienty k1-5: 
k1=0,96 koeficient plnění 
k2=1,0  koeficient kvalifikace obsluhy (dobrá obsluha) 
k3=0,9  koeficient úhlu otáčení (180°) 
k4=0,9  koeficient opotřebení lopaty rypadla (průměrné opotřebení) 
k5=0,96 koeficient poměru objemu lopaty a objemu korby nákladního vozidla 




4.3.1.2 Bourací hydraulické kladivo CAT H75ES 
 Bourací kladivo z příslušenství CAT bude využito při odstranění stávající 
asfaltové plochy na staveništi, bourání stávajícího betonového základu oplocení kolem 
pozemku a odstranění stávajícího chodníku před staveništěm. 











   Obr. 4.3 – Rypadlo s bouracím kladivem 
 
 










   
 
   Obr. 4.4 – Hydraulické bourací kladivo CAT H75ES 
 
Provozní hmotnost: 500 kg 
Průměr nástroje: 74,5 mm 




4.3.2 Nákladní automobil Tatra T158-6x6 
 Tento nákladní automobil bude použit 
především pro odvoz vytěžené zeminy ze 
stavby na deponii v Černovicích a jeho 
zpětného dovozu pro zpětné zásypy zeminou. 
Pro plynulost zemních prací bude zapotřebí 3 
ks tohoto nákladního automobilu 
Nasazení stroje: březen – květen 2017 
       Obr. 4.5 – Nákladní automobil Tatra 518 
Motor: EURO 5, 300 kW, 2000 Nm/1000 ot/min 
Maximální technická přípustná hmotnost: 30 t 
Stoupavost při 30 t: 67% 
Užitečné zatížení: 19,75 t 
Max. rychlost: 85 km/hod (omezovač rychlosti) 
Nástavba: třístranně sklopná korba  
Objem korby: 10 m3 












  Obr. 4.6 – Schéma rozměrů nákladního automobilu Tatra 518 
 
Celková délka stroje: 7 355 mm 
Celková šířka stroje: 2 500 mm 
Celková výška stroje: 3 375 mm 
Rozvor: 3 440 mm 
Rozvor kol zadní nápravy: 1 320 mm 





4.3.2.1 Výpočet produktivity rypadla při těžbě zeminy: 
Vstupní údaje  
Objem odvážené zeminy: 2 186 m3 
Míra nakypření: 15 % 
Objem odvážené zeminy včetně nakypření: 2 514 m3 
Vzdálenost skládky: 12 km 
Průměrná rychlost naloženého nákladního automobilu: 65 km/h 
Průměrná rychlost naloženého nákladního automobilu: 80 km/h 
Užitné zatížení  nákladního automobilu: 19,75 t 
Objem korby nákladního automobilu: 10 m3 
Objem lopaty rypadla: 0,29 m3 
Výkon rypadla: 33,9 m3/hod 
Tab. 4.7 – Výpočet optimálního počtu nákladních automobilů 
 
Doba naložení NA rypadlem: 
tn = V/Qp=10/33,9= 0,3 h  
NA – nákladní automobil 
Doba trvání cesty na skládku 
Tdp = L/v = 12 / 65 = 0,18h => dle mapového portálu Tdp= 0,3 h (včetně rezervy 
z důvodu omezené rychlosti na 65 km/h) 
 
Doba trvání cesty ze skládky 
Tdpr= L/v= 12 / 85 = 0,14h=> dle mapového portálu Tdp= 0,2 h 
 
Doba trvání jednoho cyklu 
Tcykl= tn+ Tdp+tv +Tdpr = 0,3+0,3+0,02+0,2=>0,82 h 
tv – čas pro vyložení zeminy na skládce 
 
Výkonnost NA 
Qna= V/Tcykl = 10/0,82 = 12,2 m3/hod 
Optimální počet NA pro plynulý průběh zemních prací 
P = Qp/Qna = 33,9/12,2 = 2,7 => 3 NA 
 




4.3.3 Smykem řízený nakladač CAT 262 C 
 Tento smykem řízený nakladač bude použit díky svým dobrým manévrovacím 
schopnostem během zemních prací a to především pro zpětné zásypy rýh a okolo 
objektu. 
Nasazení stroje: březen – květen 2017 
 
   Obr. 4.7 – Schéma rozměrů nakladače CAT 262 C 
 
Výkon motoru: 61 kW 
Jmenovitá nosnost: 1 225 kg 
Statické klopné zatížení: 2 449 kg 
Objem lopaty: 0,4 m3 
Provozní hmotnost: 3 614 kg 
Tab. 4.8 – Technické parametry nakladače CAT 262 C 
 
1 – Rozvor kol: 1 240 mm 
2 – Délka bez lopaty: 2 951 mm 
3 – Délka s lopatou 3 692 mm 
4 – Výška k vršku kabiny 2 083 mm 
5 – Maximální celková výška 3 998 mm 
6 – Maximální zdvih lžíce 3 122 mm 
14 – Šířka přes pneumatiky 1 676 mm 
16 – Poloměr otáčení bez lžíce 1 650 mm 
17 – Poloměr otáčení včetně lžíce 2 433 mm 





4.3.4 Autodomíchávač Stetter LIGHT LINE AM 9C  
 Na dopravu betonové směsi na stavbu bude použit autodomíchávač Stetter o 
objemu bubnu 9 m3 na podvozku MAN TGS. Jelikož je betonárna od staveniště 
vzdálena pouze 2,7 km a doba trvání trasy činí asi 6 minut, tak pro plynulý průběh 
betonáže postačí 2 ks těchto autodomíchávačů. 














   Obr. 4.8 – Autodmíchávač Schwing Stetter AM 9C 
 
 
  Obr. 4.9 – Schéma bubnu autodmíchávač Schwing Stetter AM 9C 
 
Jmenovitý objem: 9 m3 
Stupeň plnění: 56,9 % 
Sklon bubnu: 11,2° 
Hmotnost nástavby: 3 470 kg 
A – průměr bubnu: - 
B – Výška násypky: 2 474 kg 
C – Průjezdná výška: 2 534 kg 
D – Výsypná výška: 1 089 kg 





4.3.5 Autočerpadlo SCHWING S 42 SX 
 Dané autočerpadlo je pro čerpání betonu zvoleno díky jeho maximálnímu 
horizontálnímu dosahu 38,1 m při výšce 10 m. Nejvzdálenější místo betonáže je ve 
vzdálenosti 35 m a výšce 9,5 m, takže pro naši stavbu autočerpadlo svými parametry 
vyhoví. 
Nasazení stroje: duben – srpen 2017 
 





   Obr. 4.11 – Schéma rozměrů autočerpadla Schwing  S 42 SX 
 
 
Výškový dosah výložníku: 41,8 m 
Délkový dosah výložníku: 38,1 m 
Dopravované množštví: 161 m3/hod 
Počet ramen: 4 ks 
Šířka zapatkování napříč: 8,3 m 
Šířka zapatkování podél: 8,55 m 














4.3.6 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1040-2.1 
 Zvolený autojeřáb bude využit pro dopravu stavebního materiálu z nákladních 
automobilů přímo na místo stavby. Jedná se především o dopravu betonářské výztuže a 
palet keramického zdiva Keratherm. Nejtěžší dopravovaný prvek bude paleta 
keramického zdiva o hmotnosti 1,15 t. 

















   Obr. 4.13 – Rozměry autojeřábu LIEBHERR LTM 1040-2.1 
 
Maximální nosnost: 40 t na poloměru 2,7 m 
Teleskop: 10,52 – 35 m 
Příhradová špička: 9,5 m 
Pohon: 4x4x4 
Pojezdový/jeřábový motor Dieselový motor Daimler – Benz, 205 kW  
Hmotnost jeřábu: 24 t 
Protiváha: 5,2 t 



















4.3.7 Nákladní automobil 
 Tento nákladní automobil bude použit pro dopravu výztuže, palety keramických 
zdících tvarovek a drobných stavebních strojů. 










  Obr. 4.16 – Schéma rozměrů automobilu Iveco Eurocargo ML 190EL 30 
 
A – Rozvor kol: 5 175 mm 
B – Celková délka: 8 754 mm 
C – Vzdálenost přední nápravy od osy předního kola: 1 362 mm 
D – Vzdálenost přední nápravy od osy předního kola:  2 123 mm 
E – Celková šířka kabiny: 2 550 mm 
F – Odsazení za kabinou:    385 mm 
K – Celková ýška: 2 890 mm 
L – Výška ložné plochy nad vozovkou: 1 085 mm 
M – Osová rozteč kol: 1 980 mm 
N – Světlá šířka mezi koly: 1 820 mm 
Tab. 4.13 –Rozměry  automobilu Iveco Eurocargo ML 190EL 30 
 
Celková hmotnost vozidla: 18 000 / 19 000 kg 
Nosnost náprav: 7 100 / 13 000 kg 
Pohotovostní hmotnost vozidla: 5 564 kg 
Užitečná hmotnost podvozku: 12 433 kg 
Celková hmotnost soupravy: 21 500 kg 





4.3.8 Silo pro suché maltové a omítkové směsi BAUMIT 
 Silo bude na stavbě použito pro zásobu suchých omítkových směsí během 
provádění vnitřních omítek. 








    Obr. 4.17 – Montáž sila BAUMIT 
 
Objem: 18 m3 
Šířka:  2,5 m 
Výška: 6,29 m 
Minimální podjezdná výška: 4 m 
Tab. 4.15 –Technické parametry sila BAUMIT 
 
4.3.9 Kontinuální míchačka OCTAGON PFT HM 106 
 Tato míchačka bude zajišťovat kontinuální 
přísun zpracované omítkové směsi. Míchačka bude 
napojena na silo.  
Nasazení stroje:  říjen 2017 - prosinec 2018 
        Obr. 4.18 – Kontinuální míchačka 
 
Míchací výkon: 20 – 50 l/min 
Dávkovací hřídel: 35 l/min 
Převodový motor: 400 V, 3 kW, 280 min-1 
Jištění: 16 A 
Připojení kontejneru: prům. 250 mm 
Hmotnost: 82 kg (bez řídící jednotky) 





4.3.10 Dopravní čerpadlo PFT SWING L FU 230 
 Tímto dopravním čerpadlem bude zajištěn přísun zpracované omítkové směsi na 
místo určení do požadovaného podlaží.   





    Obr. 4.19 – Dopravní čerpadlo PFT SWING L FU 230 
 
Otáčky: 70 – 236 ot./min 
Dopravní výkon: 35 l/min 
Dopravní vzdálenost: 40 m 
Pohon:  4 kW 
Jištění: 16 A 
Hmotnost: 133 kg  
Tab. 4.17 –Technické parametry dopravního čerpadla PFT SWING L FU 230 
 
4.3.11 Stavební míchačka ATIKA Profi 145 
 Tato míchačka bude použita během provádění 
hrubé stavby a dokončovacích prací pro míchání malty a 
betonu.   




      Obr. 4.20 – Stavební míchačka ATIKA Profi 145 
 
Elektrické napájení: 230 V/50 Hz 
Objem bubnu: 145 l 
Výkon:  700 W 
Ochranná izolace dvojitá 
Hmotnost: 60 kg 





4.3.12 Vibrační deska VDR 63 H 
 Vibrační deska bude sloužit k hutnění štěrkového podsypu pod železobetonovou 
základovou deskou příjezdové rampy od garáží. Dále bude použita pro hutnění zpětného 
zásypu rýh a okolo objektu. 












    Obr. 4.21 – Vibrační deska VDR 63 H 
 
Frekvence: 70 Hz 
Max. rychlost: 20 m/min 
Max výkon/otáčky mot.: 9,5/3600 kW/min-1 
Motor: Honda GX 440i 
Odstředivá síla: 63 kN 
Palivo: benzín 
Rozměry desky (šxd): 750  x 900 mm 
Hmotnost: 430 kg 


















4.3.13 Vibrační lišta BW 20 G – Atlas Copco 
 Vibrační lišta bude použita ke stržení a zhutnění povrchu čerstvé betonové 
směsi.  







       Obr. 4.22 – Vibrační lišta Atlas Copco 
 
Motor: Honda GX 25 
Odstředivá síla: 150 kN 
Délka lišty: 2 m 
Hmotnost: 17 kg 
Tab. 4.20 –Technické parametry vibrační lišty Atlas Copco 
 
4.3.14 Ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP  
 Ponorný vibrátor bude využit k vibrování a hutnění betonové směsi 
v základových, svislých a vodorovných konstrkucí. 





      Obr. 4.23 – Ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP 
 
Příkon:  2 000 W 
Napětí: 230 V/ 50 Hz 
Proud:  6 A 
Dvojitá izolace: ANO 
Otáčky:   16 000/ min 
Rozměry: 320 x 135 x 220 mm 
Hmotnost   6 kg 





4.3.15 Svářečka Einhell BT-EW 160  
 Tato svářečka bude sloužit ke svařování spojů při armovacích pracích. 

















   Obr. 4.24– Svářečka Einhell BT-EW 160 
 
 
     
                               
Příkon:  4 000 W 
Napájecí napětí: 230 V/400V/50Hz 
Svářecí proud:   55-160 A 
Napětí při chodu na prázdno: 48 V 
Jištění:   16 A 
Elektrody: 2 – 4 mm 
Rozměry: 470 x 270 x 340 mm 
Hmotnost: 22,5 kg 












4.3.16 Teodolit digitální PENTAX ETH – 310 10 
 Digitální teodolit bude na stavbě použit k zaměření a přeměřování konstrukcí, 
kontrolování jejich rovinatosti a k vytyčení nových sítí. 






















Průměr objektivu: 45 mm 
Rozlišovací  schopnost: 30““ 
Zorné pole: 2,6 m 
Minimální zaostření: 135 m 
Metoda měření: inkrementální rotační snímač 
Minimální zobrazení 10cc/20cc 
Přesnost: 10““ (30cc) 
Krabicová libela: 8´/2 mm 
Alhidádová libela: 40““/2 mm 
Zvětšení: 3x 
Rozsah zaostření: 0,5 až nekonečno 
Displej (typ, počet): LCD, 2 oboustranně  
Typ trojnožky: odnímatelná 
Pracovní teplota: -20°C až + 50°C 
Napájení: 4x 1,5V alkalické, AA (30 hodin) 
Rozměry: 168 x 330 x 158 mm 
Hmotnost: 4,6 kg 

















   Obr. 4.26 – Úhlová bruska Einhell BT-AG 2000 
 
Průměr kotouče: 230 mm 
Otáčky: 6 000 ot/min 
Síťová přípojka: 230 V 
Příkon: 2 000 W 
Hmotnost: 5,6 kg 
Tab. 4.24 – Parametry úhlové brusky Einhell BT-AG 2000 















   Obr. 4.27 – Přímočará pila Bavaria BJS 650 
 
Hloubka řezu (dřevo/železo/plast): 65/15/5 mm 
Síťová přípojka: 230 V 
Příkon: 600 W 
Hmotnost: 2,15 kg 















   Obr. 4.28 – Řetězová pila Einhell aku GE-LC 18 Li 
 
Délka lišty: 250 mm 
Akumulátor: 18 V Li-lon /3,0 Ah/ Power X-Change 
Rychlost řezání: 4,3 m/s 
Hmotnost: 4,8 kg 
Tab. 4.26 – Parametry řetězové pily Einhell aku GE-LC 18 Li 









   Obr. 4.29 – Příklepová vrtačka Einhell RT-ID 65 
 
Převodovka: 1 – rychlostní 
Otáčky: 0-3,000 rpm 
Počet příklepů: 0-48,000 min-1 
Vrtný výkon (dřevo/beton/ocel): 25/13/10 mm 
Příkon: 650 W 
Hmotnost: 2,1 kg 














   Obr. 4.30 – Míchačka lepidel a malty Einhell BT-MX 140 
 
Otáčky: 250/550 ot/min 
Průměr míchadla: 110 mm 
Napětí: 230 V 
Příkon: 1400 W 
Hmotnost: 7,4 kg 
Tab. 4.28 – Parametry míchače lepidel a malty Einhell BT-MX 140 










   Obr. 4.31 – Vysokotlaký čistič Einhell TC-HP 2042 Pc 
 
Maximální tlak: 150 bar 
Průtok: 420 l/hod 
Příkon: 2 000 W 
Hmotnost: 10,6 kg 
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5.1 Obecné informace  
5.1.1 Obecné informace o stavbě 
 Stavba se nachází v Brně v městské části Královo pole a je dopravně dostupná 
z jednosměrné komunikace na ulici Hlaváčkova. Objekt je navržen jako bytový dům o 
celkovém počtu 10-ti bytových jednotek. Stavba má 3 nadzemní podlaží s byty a 1 
podzemní podlaží s garážovými stání pro majitele bytů.  
 Objekt je založen na železobetonových základových pasech. Svislé konstrukce 
v 1. PP jsou řešeny jako monolitické, ve zbylých nadzemních podlažích jsou zhotoveny 
z keramických tvárnic Keratherm. Stropy všech podlaží jsou monolitické. Střecha je 
navržena jako plochá jednoplášťová. 
5.1.2 Obecné informace o procesu 
 Technologický předpis se zpracovává pro železobetonové nosné konstrukce 
svislé a vodorovné. Veškeré monolitické konstrukce budou provedeny z betonu C 16/20 
a výztuže třídy 10 505 (R). 
5.1.2.1 Svislé konstrukce 
 Svislé monolitické stěny jsou navrženy pouze v 1. PP. Stěny mají tloušťku 300 
mm a jsou přímé a obloukové (u vjezdu do garáží). Svislé stěny budou společně 
s monolitickými stropy tvořit jeden prostorový tuhý celek. 
5.1.2.2 Vodorovné konstrukce  
 Stropní konstrukce jsou provedeny monolitické ve všech podlažích objektu. 
Stropy mají tloušťku 200 mm. V 1. PP jsou stropy vyztuženy průvlaky, ve zbylých 
podlažích jsou navrženy stropní desky bezprůvlakové. Všechny překlady v nosných 











5.2 Předání a připravenost stavby 
5.2.1 Předání a převzetí pracoviště 
 Pracoviště bude předáno za účasti stavbyvedoucího mezi vedoucími pracovních 
čet. K předání může dojít až po dokončení předchozích prací, tedy monolitických 
základů. Při tom bude provedena kontrola kvality jejich provedení. Veškeré vady a 
nedodělky musí být předchozí četou napraveny. Součástí předání pracoviště je 
odevzdání kompletní projektové dokumentace potřebné pro zhotovení monolitických 
konstrukcí. Následná pracovní četa bude obeznámena s přístupem na staveniště, jeho 
zabezpečením, umístěním sociálního zázemí pro zaměstnance se skladovými prostory, 
místy pro odběr vody a elektřiny a pevným výškovým bodem. Pracoviště bude čisté a 
uklizené, aby mohli bez potíží započít následující práce.  
 Po splnění všech výše zmíněných bodů je možné přikročit k předání pracoviště. 
O převzetí pracoviště bude vytvořen zápis do stavebního deníku.  
5.2.2 Připravenost pracoviště 
 Při provádění kontrol připravenosti četou provádějící následné práce je rovněž 
nutná účast pracovní čety provádějící předcházející práce. Jakékoliv nedostatky, či vady 
musí být odstraněný a napraveny. O předání stavbyvedoucím za účasti obou stran 
provede zápis do stavebního deníku. 
5.2.2.1 Svislé konstrukce 
 Před započetím provádění svislých monolitických konstrukcí je nutné, aby byly 
provedeny monolitické základy. Bude provedena kontrola rozměrů dle PD a zjištěna 
jejich dostatečná pevnost. Pracoviště bude vyklizené od materiálu a pomůcek 
z předchozích prováděných prací.  
5.2.2.2 Vodorovné konstrukce 
 Před započetím provádění vodorovných konstrukcí nad 1. PP je nutné, aby byly 
zhotoveny monolitické stěny. Bude u nich provedena stejná kontrola pevnosti a 
rovinnosti, úplnosti a rozměrové správnosti dle PD. Ve zbylých nadzemních podlažích 
musí být před realizací monolitických stropů provedeny svislé nosné konstrukce 
zhotoveny z keramických tvárnic Keratherm. U zděných konstrukcí se provede úplnost 




5.3 Materiály, doprava, skladování 
5.3.1 Materiály 
5.3.1.1 Svislé konstrukce  
Beton C16/20 
 1. PP 
Stěny 124,22 m³ 
 
Výztuž 10 505 (R) 
 1. PP 
Stěny 12,42m³ 
5.3.1.2 Vodorovné konstrukce 
Beton C16/20 
 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 
Stropy 95,65 70,36 53,43 53,43 
Překlady - 4,32 4,30 3,88 
CELKEM 285,37 m³ 
 
Výztuž 10 505 (R) 
 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 
Stropy 9,57 7,04 5,34 5,34 
Překlady - 0,43 0,43 0,39 
CELKEM 28,54 t 
 
5.3.1.2 Bednění a další materiály 
 Na zhotovení bednění svislých a vodorovných konstrukcí bude použito 
systémové bednění Doka. Dodavatel  bednění (firma Doka) zhotoví plán betonáže a 
bednění dle jejich předpisů. Dále bude zapotřebí pro zhotovení bednění a výztuže 
následujících materiálů. 
- distanční prvky pro zajištění správné polohy výztuže  
- vázací drát, hřebíky 
- smrkové desky a hranoly 




5.3.2 Doprava  
5.3.2.1 Primární 
 Systémové bednění zajistí firma Doka sídlící na ulici Kšírova 265, v Brně 
Horních Heršpicích. Vzdálenost od stavby je 14 km. Bednění bude přivezeno nákladním 
automobilem v den montáže. Bednění bude uloženo v přepravních rámech a zajištěno 
proti posunutí a poškození. 
 Betonářská výztuž bude na stavbu dodávána firmou KRÁLOVOPOLSKÁ 
STEEL s.r.o., Královo Pole, Křižíkova 68 a. Vzdálenost od stavby je 2,2 km. Výztuž 
bude na stavbu dopravena v den ukládání, bude přivezena nákladním automobilem 
Iveco Eurocargo ML 190EL 30 s valníkem se sklopnými bočnicemi. Výztuž bude na 
nákladním automobilu uložena ve svazcích a zabezpečena proti posunutí a následnému 
možnému poškození. 
 Beton bude na stavbu dopravován ze betonárny TBG BETONMIX a.s., 
Křižíkova 68e. Vzdálenost od stavby je 2,7 km. Beton budou na stavbu přivážet 2 
autodomíchávače Stetter AM 9C. 
5.3.2.2 Sekundární 
 Bednění a výztuž budou po přivezení na stavbu složeny na místo určení pomocí 
autojeřábu LIEBHERR LTM 1040-2.1. Výztuž bude přepravována ve svazcích. 
Bednění stěn bude přemísťováno pomocí jeřábového oka Frami. Beton bude na místo 
uložení  dopravován pomocí autočerpadla Schwing S 42 SX.  
5.3.3 Skladování 
 Z důvodu malého prostoru na staveništi budou na stavbu materiály dodávány dle 
potřeby pro jednotlivá podlaží v den ukládání materiálu do konstrukce. Bednění stěn 
bude ukládáno v prostoru podkladní základové desky. Bude ukládáno ve svazcích a 
podloženo dřevěnými hranoly 10 x 10 cm. Bednění stropu bude skladováno 
v přepravních rámech, uloženo bude v blízkosti montáže na podkladní desce. Výztuž 
přivezena v den ukládání do bednění a bude ihned po přívozu složena na vybedněnou 
konstrukci. Výztuž bude složena ve svazcích a podložena dřevěnými hranoly stejně jako 




5.4 Pracovní podmínky 
5.4.1 Vybavení staveniště 
 Staveniště bude chráněno a zajištěno proti úmyslnému nebo nahodilému 
vniknutí nepovolaných osob oplocením z plného trapézového plechu výšky 2 m. Vjezd 
je zajištěn dvoukřídlou uzamykatelnou bránou. Veškeré vybavení staveniště se nachází 
v jeho jižní části, kde je plocha zpevněna zhutněným štěrkem. Jedná se především o 
kancelář stavbyvedoucího, skladový kontejner a buňky tvořící sociální zázemí pro 
pracovníky, tedy šatnou a umývárnou. Odběr elektrické energie je možný ze 
staveništního rozvaděče. Dodávka vody je možná ze stávající vodoměrné šachty. Odvod 
splaškových vod je řešen napojením na již zřízenou přípojku jednotné kanalizace nově 
budovaného objektu. Skladovací plochy na staveništi nejsou uvažovány, veškerý 
materiál bude po dovezení na stavbu přemisťován na plochu samotného objektu.  
5.4.2 Obecné pracovní podmínky 
 Betonářské práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek, což 
znamená v rozmezí teplot +5 až 30 °C. V případě, že by teplota klesla pod zmíněnou 
hranici, je třeba složení betonu upravit například použitím cementu s rychlejším 
nárůstem pevnosti a hydratačního tepla, ohřevem kameniva, zvýšením obsahu cementu 
nebo použitím cementu vyšší pevnostní tříd. Teplotu čerstvého betonu je nutné udržet 
nad hranicí 5°C alespoň po dobu 72 hodin. Práce nesmí být prováděny v případě 
snížené viditelnosti způsobené mlhou, kdy je dohlednost menší než 10 m, rychlostí 
větru přesahující hranici rychlosti 11 m/s nebo během sněžení nebo deště, aby 
nedocházelo vyplavování cementu na povrch. V těchto případech nezbývá než proces 
odložit, dokud nenastanou příznivější povětrnostní podmínky. V případě betonáž při 
teplotách nad 30°C je třeba beton řádně ošetřovat, aby nedocházelo k jeho rychlému 
vysychání. Vybetonovanou konstrukci zakryjeme geotextilií a následně ji zavlažujeme. 
Takové ošetřování trvá minimálně po dobu 7 dní.  Všichni pracovníci musí být 
proškoleni z BOZP a musí používat ochranné pracovní pomůcky. O proškolení bude 






5.5 Personální obsazení 
 Na práce bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Jednotlivé 
pracovní úkoly budou provádět osoby s patřičnou kvalifikací pro daný úkol. Všichni 
pracovníci podílející se na výstavbě musí být řádně proškoleni a seznámeni 
s technologickými postupy, BOZP a ochraně životního prostředí. Před zahájením prací 
je obsluha strojů povinna zkontrolovat jejich technický stav. 
5.5.1 Složení pracovní čety 
1 x vedoucí čety – stavbyvedoucí, mistr:  
- SŠ / VŠ vzdělání stavebního směru  
- praxe v oboru minimálně 3 roky 
- odpovídá za kvalitu prováděných prací, koordinuje pracovníky, kontroluje 
důležité parametry jednotlivých kroků 
5.5.1.1 Bednění 
3 x tesař 
- vzdělání SOU, výuční list, praxe 1 rok v oboru 
- provádí zřízení a odstranění bednění 
2 x pomocný dělník 
- dokončené základní vzdělání 
- vykonává pomocné práce 
1 x obsluha autojeřábu 
- řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, průkaz strojníka 
5.5.1.2 Armování 
3 x železář 
- vzdělání SOU, výuční list, praxe 1 rok v oboru 
- svářečský průkaz 
- ukládá a váže výztuže do bednění 
2 x pomocný dělník 
- dokončené základní vzdělání 






2 x betonář 
- vzdělání SOU, výuční list, praxe 1 rok v oboru 
- ukládání betonové směsi, hutnění, ošetřování betonu 
2 x pomocný dělník 
- dokončené základní vzdělání 
- vykonává pomocné práce 
1 x řidič autodomíchávače 
- řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz 
1 x obsluha autočerpadla 
- řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz 
5.6 Stroje a pracovní pomůcky 
5.6.1 Stroje 
- Nákladní automobilIveco Eurocargo ML 190EL 30 
- Autojeřáb LIEBHERR LTM 1040-2.1 
- Autodomíchávač Stetter AM 9C 
- Autočerpadlo Schwing S 42 SX.  
- Ponorný vibrátor Hervisa Perles CMP 
- Vibrační lišta VLZ 
- Svářečka Einhell BT-EW 160 
- Teodolit digitální Pentax ETH 
5.6.2 Pomůcky a nářadí 
Lopata, hrábě, tesařské kladivo, vodováha (laťová, hadicová), metr, pásmo, kleště, 
provázky, pilka, úhelníky, olovnice 
 
5.6.3 Ochranné pracovní pomůcky 
Pracovní rukavice, pevná pracovní obuv, ochranný pracovní oděv, reflexní vesta, 




5.7 Pracovní postupy 
5.7.1 Svislé konstrukce 
5.7.1.1 Připravenost 
 Před započetím vázání výztuže budou zhotoveny monolitické základy. Provede 
se kontrola kvality vyčnívající výztuže ze základů a jejich dostatečná délka pro 
napojení. 
5.7.1.2 Vázání výztuže 
 Výztuž bude nastříhaná a ohnutá v armovně a řádně označena identifikačními 
štítky. Před uložením je nutné výztuž řádně očistit a odstranit případné mastnoty. 
Výztuž se začne vázat ke kotevním prutům vyčnívajícím ze základové konstrukce. 
Jednotlivé spoje budou provedeny pomocí vázacích drátů. Distanční podložky zajistí 
potřebné krytí výztuže. 
5.7.1.3 Montáž bednění 
 Oboustranné bednění stěn bude provedeno z bednících dílců Doka Frami Xlife o 
výšce 2,7 m. Na bednící desky bude nanesena rovnoměrně tenká vrstva odbedňovacího 
oleje. Vrstva musí být tenká, při nanesení většího množství, může olej stékat po bednící 
desce, což by mohlo způsobit vady na povrchu betonu. Jednotlivé stěnové dílce je nutné 
během montáže zabezpečit proti pádu vyrovnávací opěrou 260. Tímto způsobem se 
vedle sebe postaví a zabezpečí další dílce. Spojení jednotlivých prvků je zajištěno 


























Obr. 5.3 – Vyrovnávací opěra 260   Obr. 5.4 – Sepnuté sestavené dílce bednění 
 
Po zhotovení výztuže je možné bednění z druhé strany uzavřít. Bednící prvek se ustaví 
naproti zajištěnému dílci takovým způsobem, aby otvory pro sepnutí byly umístěny 
naproti sebe. Spojení je provedeno pomocí kotevních tyčí a matic. V každém spojení 
dvou dílců musí být proveden minimálně 2 sepnutí. Nepoužité kotevní otvory budou 





     















Obdobným způsobem bude sestaveno i bednění obloukových stěn. Oblouk bude 
vytvořen pomocí obloukových plechů Frami v jednotlivých kotvících místech po výšce 
bednícího dílce. Kotvící prvky jsou doplněny o kotevní paždíky a úhlové kotevní 














 Obr. 5.6 – Kruhové bednění   Obr. 5.7 – Kotvení obloukových plechů 
 
 Po zhotovení obou stran stěnového bednění bude zřízena betonářská plošina 
Frami 60 a výstupy XS pro lepší přístup během následné betonáže. Šířka plošiny je 60 
cm. Podlahu tvoří 3 ks podlahových fošen, zábradlí je provedeno z prken zastrčených 

















 Při betonáži je nutné dodržovat maximální výšku shozu 1,5 m. Beton bude do 
bednění ukládán po vrstvách tl. 300 mm. Jednotlivé vrstvy budou hutněny ponorným 
vibrátorem tak dlouho, dokud na povrch hutněné směsi nezačne vystupovat cementové 
mléko. Při hutnění nové vrstvy bude zhutňováno 50 až 100 mm z vrstvy předchozí. 
Jehlu vibrátoru je nutné do betonu vložit svisle a rychle. Vytažení vibrátoru musí být 
pomalé, aby byl vytlačen vzduch a beton se pod jehlou spojil. Při betonáži a vibrování 
je důležité hlídat, aby nedošlo k narušení polohy výztuže, či uvolnění distančních 
podložek. Betonáž bude prováděna plynule a bez zbytečných přerušení. Zhutněný beton 
nesmí být vystaven nárazům nebo otřesům. 
 
5.7.1.5 Technologická přestávka a ošetřování betonu 
 Beton udržujeme alespoň ve vlhkém stavu poléváním vodou po dobu nejméně 7 
dní. Začátek ošetřování závisí na klimatických podmínkách, obecně však platí 12 hodin 
po dokončení betonáže. Voda na ošetření betonu musí být v souladu s ČSN 732028. 
Maximální teplota vody musí být od 10°C nižší než teplota povrchu betonu. 
5.7.1.6 Demontáž bednění 
 Odbednění lze provést nejdříve po nabytí 70% pevnosti betonu. Jednotlivé dílce 
budou demontovány a očištěny do původního stavu. 
5.7.2 Vodorovné konstrukce 
5.7.2.1 Připravenost 
 Pro stropní konstrukci v 1.PP je třeba odbednění stěn, pro zbylá nadzemní 
podlaží vyzděné nosné stěny. Na pracovišti bude uklizeno, aby při manipulaci 
s bednícími prvky nemohlo dojít k úrazu pracovníků. 
 
5.7.2.2 Montáž bednění 







1. Spouštěcí hlavici H20 nasadíme do stropní podpěry Eurex a zajistíme ji 
vyrážecím klínem. Na závitu ponecháme spouštěcí výšku hlavice asi 6 cm. 
Hrubé výškové nastavení na celkovou délku bude provedeno nastavovacím 
třmenem podpěry. 
2. Postavíme stropní podpěru do opěrné trojnožky a upevníme ji upínací pákou. 
Trojnožka nám zajistí především svislou polohu stojky, ale přenese i 
horizontální zatížení vznikající během bednění stropů. 
3. Stojky s křítovými hlavicemi půdorysně rozmístíme v předepsaném rastru. 
4. Do hlavic osadíme montážními vidlicemi primární nosníky H20. Hlavice nám 
zabezpečí uchycení jednoho nebo dvou nosníků proti překlopení. Před osazením 








   Obr. 5.9 – Osazení primárních nosníků 
 
5. Na primární nosníky můžeme v kolmém směru začít osazovat nosníky 
sekundární H20. Nosníky musí být rozmístěny tak, aby styk bednících desek 













6. Na sekundární nosníky můžeme začít klást bednící desky. Proti sklopení 
sekundárních nosníků je nezbytné styky bednících desek a nosníků zajistit 
hřebíky. Chybějící části bednících desek je třeba na míru řezanými překližkami. 
7. Provedeme konečnou výškovou úpravu povrchu bednění a zkontrolujeme jeho 
rovinatost a vodorovnost.  
8. Pod primární nosníky umístíme mezilehlé výškově nastavené stojky 
s přidržovací hlavicí H20 DF. 











    Obr. 5.11 – Stropní bednění Dokaflex 
5.7.2.3 Vázání výztuže 
 Před vázáním výztuže je třeba zkontrolovat provedení bednění. Jedná se 
především o odstranění nečistot a netěsností mezi jednotlivými deskami. Výztuž bude 
na stropní bednění rozmístěna dle příslušné projektové dokumentace. Jednotlivé spoje 
prutů budou svazovány vázacím drátem a svařováním. Požadované krytí bude zajištěno 
distančními betonovými hřebínky. Vázání výztuže budou dělat pouze vyškolení 
pracovníci – železáři. Povrch výztuže bude čistý, bez mastnot, jinak by mohlo dojít 
k narušení soudržnosti s betonem. 
5.7.2.4 Betonáž 
 Při betonáži je nutné dodržovat maximální výšku shozu 1,5 m. Při betonáži a 
vibrování je důležité hlídat, aby nedošlo k narušení polohy výztuže, či uvolnění 
distančních hřebínků. Uložená betonová směs bude hutněna vibrátorem a vibrační 




vibrátoru je nutné do betonu vložit svisle a rychle. Vytažení vibrátoru musí být pomalé, 
aby byl vytlačen vzduch a beton se pod jehlou spojil. Betonáž bude prováděna plynule a 
bez zbytečných přerušení. Zhutněný beton nesmí být vystaven nárazům nebo otřesům. 
Po vybetonování bude povrch upraven vibrační lištou. 
5.7.2.5 Technologická přestávka a ošetřování betonu 
 Ošetřování betonu může započít po je zatvrdnutí, což započne asi 24 hodin po 
betonáži. Vybetonovaná konstrukce bude vlhčena vodou po dobu minimálně 7 dní. Při 
vyšších teplotách nad 25°C je třeba povrch kropit vodou i několikrát denně. Povrch 
musí být stále vlhký, přikryjeme jej geotextilií, která zajistí delší udržení vlhkosti na 
povrchu. 
5.7.2.6 Odbednění 
 Stropní konstrukci lze částečně odbednit po dosažení 70% její konečné pevnosti. 
Stojkami však strop zůstane podepřený po dobu 28 dní. 
Postup: 
1. Nejprve odebereme mezilehlé stojky. Úderem kladiva do zarážecího kladiva 
stojka poklesne a můžeme ji odebrat. 
2. Stropní podpěry spustíme úderem kladiva do spouštěcí hlavice a pomocí 
pracovní vidlice sklopíme sekundární nosníky. Primární nosníky ponecháme. 
3. Odebereme bednící desky a následně i všechny nosníky primární. 
4. Zároveň s odbedněním bude konstrukce podpírána stojkami. Ze stojek se 
odeberou křížové hlavy a nastaví se na požadovanou délku výšky stropu. Stojky 
budou rozmístěny v rastru 3 x 3 m. 
5. Bednící desky očistíme a ošetříme odbedňovacím olejem z obou ploch.  
6. Po 28 dnes odebereme i všechny stojky. 




5.8 Jakost a kontrola kvality 
 Podrobný popis všech prováděných kontrol je obsažen v následující kapitole 6. 
Kontrolní a zkušební plán pro monolitické konstrukce. 
5.8.1 Kontrola vstupní 
 Před zahájením kontrol jednotlivých dílčích činností nutno zkontrolovat 
dokončení všech předcházejících konstrukcí. Kontrolujeme polohovou správnost 
konstrukcí dle PD a geometrickou přesnost, svislost, rovinatost dle příslušných norem 
povolující odchylky jednotlivých konstrukcí. 
 Bednění – provedeme kontrolu jednotlivých prvků systémového bednění, 
především množství, kvalitu, míru opotřebení, znečištění. 
 Výztuž – provádí se kontrola množství výztuže, správné označení štítky, druh 
oceli, průměry jednotlivých prutů a jejich délka, čistota a míra koroze povrchu. 
 Betonáž – provedeme kontrolu dodacího listu, kde porovnáme dle PD veškeré 
specifikace betonu. Před samotnou betonáží je nutné zkontrolovat konzistenci betonu 
pomocí zkoušky sednutí kužele.  
5.8.2 Kontrola mezioperační 
 
 Bednění – provedeme kontrolu geometrie, stability a těsnosti, odstranění nečistot 
z povrchu bednění. Zkontrolujeme polohovou správnost vybedněné konstrukce 
 Výztuž – kontrolujeme uložení výztuže dle PD, především druh oceli, profily 
prutů, rozteče. Dále je nutné, aby byla zajištěna požadovaná krycí vrstva. Výztuž nesmí 
být znečištěná oleji. Kontrola styků prutů, provedení spojů a zajištění proti posunutí.  
 Betonáž – provádíme kontrolu funkčnosti všech mechanizmů a strojů využitých 
při betonáži. Kontrolujeme požadovanou konzistenci betonu, hutnění při betonáži a 
následné ošetřování betonu v návaznosti na klimatické podmínky. 
5.8.3 Kontrola výstupní 
 Po odbednění provedeme vizuální kontrolu jako celku a zkontrolujeme 
rozměrovou přesnost dle PD. Dále zkontrolujeme svislost stěn, vodorovnost stropních 





5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Všichni pracovníci budou před zahájením prací seznámeni s technologickými 
předpisy a pracovními postupy. Dále budou seznámeni s bezpečnostními předpisy na 
staveništi a budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce. Obeznámení a proškolení 
pracovníci jsou při pracích povinni používat ochranné pracovní pomůcky. 
 Hlavním nástrojem pro zajištění bezpečnosti na staveništi je nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Dalším nástrojem je nařízení vlády č. 309/2005 Sb., o bližších 
požadavcích  na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
páru z výšky nebo do hloubky. 
5.10 Enviroment a nakládání s odpady 
 Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu 
s následujícími zákony a vyhláškami: 
- Zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
 Hlučnost na stavbě bude eliminována použitím mechanizmů s malou hlučností, 
dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti, omezením doby provozu 
strojů pouze na dobu nezbytně nutnou, vypínáním motorů strojů při přerušení provozu 
atd. 
 Odpad vznikající při výstavbě monolitických konstrukcí je nutné likvidovat 
v souladu s výše zmíněným zákonem č.185/2001 Sb. –Zákon o odpadech. Spalování 
odpadních látek  a obalů vzniklých při výstavbě je přísně zakázáno. Během výstavby 
musí být používány stroje a pracovní pomůcky v takovém technickém stavu, aby při 
jejich užívání nedocházelo k úniku provozních kapalin, či jiných škodlivých látek, které 
by mohli způsobit znečištění půdy. Všechna vozidla opouštějící prostory staveniště je 
třeba před jejich výjezdem očistit, především pak pneumatiky nákladních vozidel při 
provádění zemních prací. Vzniklé znečištění veřejné pozemní komunikace bude 
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6.2 Popis provádění kontrol 
 Výsledky všech kontrol budou zapsány do stavebního deníku a podepsány 
stavbyvedoucím nebo jím pověřeným mistrem. 
6.2.1 Kontroly vstupní 
1. K  - Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrolujeme úplnost a správnost projektové dokumentace, která musí být 
odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem (stavebníkem). Kontrolu 
provede stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. Z obsahu projektové 
dokumentace musí být patrné: 
- Konstrukční a materiálové řešení konstrukce 
- Kladené požadavky na provedení podkladních konstrukcí 
- Výkresy tvarů konstrukce (půdorysy, řezy, detaily) 
- Výkresy výztuže (půdorysy, řezy) 
- Vyřešení prostupů ve stěnách a stropech 
 
2. K – Kontrola připravenosti pracoviště 
 Provede se kontrola zhotovené základové konstrukce. Kontrolujeme polohovou 
správnost, rozměry dle PD a rovinatost, přípustná odchylka od své osy činí ±25 mm 
půdorysně a ±20 mm výškově. Rohy základů zkontroluje zaměřením geodet. Na 
povrchu základové konstrukce nesmí být výstupky, díry, praskliny nebo vzduchová 
hnízda. Dále bude provedena i pevnost betonu tvrdoměrem, která se provdání na 
pravidelné síti bodů od sebe vzdálených 25 mm. Výsledná pevnost je stanovena 
z kalibračního vztahu dle odskoku od konstrukce. Zkontroluje se délka vyčnívající 
výztuže ze základů, její svislost a délka s přípustnou tolerancí ±20 mm, počet kusů a 
průměry prutů. Při zjištění jakýchkoliv nedostatků není možné započít práce, dokud 
předchozí četa všechny vady neodstraní a nedodělky neodstraní. 
 
3. K – Kontrola materiálu – bednění 
 Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem, především rozměry, počet 
kusů bednění a spojovacích prvků. Proběhne vizuální kontrola rovinnosti, čistoty, míru 




3. K – Kontrola materiálu – ocel  
 Bude provedena kontrola dodacího listu s objednacím listem, jeho cena a shoda 
s PD. Kontrola množství, rozměrů a průměrů prutů, označení identifikačními štítky, 
s popisem množství a hmotností jednotlivých prutů. Kontrola čistoty povrchu výztuže, 
korozi. Všechny dodací listy musí být archivovány. 
 
3. K – Kontrola materiálu – beton  
 Bude provedena kontrola dodacího listu s objednacím listem, množství, čas 
plnění autodomíchávače a čas dodání betonové směsi na stavbu, který nesmí překročit 
dobu 1,5 h. Označení obsahující specifikaci betonové směsi, stupeň prostředí, 
konzistence, přísady a rychlost nárůstu pevnosti.  Všechny dodací listy musí být 
archivovány. 
Před zabudování betonu do konstrukce bude provedena zkouška konzistence 
betonu sednutím kužele: Po odlití přibližně 0,3 m3 bude odebrán vzorek pro zkoušku. 
Forma a podkladní deska se navlhčí a položí na rovnou plochu. Forma kužele se plní ve 
3 vrstvách, kdy je každá vrstva zhutněn a 25 vpichy propichovací tyčí. Po naplnění 
kužele je přebytečný beton odstraněn. Kužel se poté odstraní svislým plynulým 
pohybem nahoru během 2-5 sekund. Nakonec se změří výška sednutí kužele v mm, tzn. 
rozdíl mezi formou a výškou sednutého vzorku betonu. Dle míry sednutí lze konzistenci 
betonu rozdělit do 4 třídy s označením S1 – S4. Zkoušku je nutné provést u každého 
dovezeného autodomíchávače betonové směsi. Dále se odeberou vzorky pro zkušební 
tělesa (krychle o délce hrany 150 mm) pro ověření pevnosti betonu v tlaku. Tato 
zkouška se provádí v laboratoři  po 28 dnech. Tento výsledek bude posléze rovněž 
zapsán do stavebního deníku. 
 





4. K – Kontrola skladování materiálu 
 Veškerý materiál musí být po přejímce při přivezení na stavbu dále skladován na 
suché, rovné, pevné, odvodněné ploše, aby nedošlo k jeho případnému poškození 
případným vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek. Především pak výztuž musí 
skladována ve svazcích a musí být po vzdálenosti 1 m podložena dřevěnými hranoly 
100 x 100 mm, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování. Materiál bude před 
nepříznivými povětrnostními vlivy chráněn zakrytím zatíženou plachtou. Materiál by 
měl být do konstrukce zabudován v co nejbližší době po přivezení na stavbu, ale když 
by vlivem nečekaných komplikací bylo nutné materiál skladovat po delší dobu, je 
nezbytné řídit se výše zmíněnými opatřeními. 
 
5. K – Kontrola pracovníků 
 Všichni pracovníci budou před započetím prací seznámení s pracovními 
postupy, plánem BOZP. Po absolvování školení všichni zúčastnění pracovníci podepíší, 
že jsou s danou problematikou obeznámeni a berou na vědomí dodržování příslušných 
dokumentů. Stavbyvedoucí provede kontrolu výše zmíněného úkonu. Dále bude 
zkontrolováno požadované vzdělání, odborná kvalifikovanost k výkonu daných prací. 
Pracovníci musí mít platná patřičná oprávnění, především pak platné profesní, případně 
strojní průkazy k provádění jednotlivých pracovních činností na stavbě (řidičský průkaz, 
jeřábnický průkaz, svářečský průkaz atd.) 
 
6.K – Kontrola strojů  
 Stavbyvedoucí za asistenci strojníka nebo řidiče pravidelně kontroluje technický 
stav stroje. Strojník musí být seznámen s technickým listem strojem a jeho správným 
užíváním, který je uveden v návodu od výrobce. Dále se kontroluje množství 
provozních kapalin, dostatečné mazání součástek stroje, funkčnost výstražných zařízení. 
U jeřábu je třeba kontrolovat zdvíhacími mechanismus, lana, háky. Ze strojů nesmí 
unikat provozní kapaliny, v případě uniku musí být stroje vybaveny nádobou pro jejich 
zachycení a před opuštěním staveniště musí být řádně očištěny. Po skončení prací musí 
být stroje odstaveny na určený prostor, musí být uzamknuty, zabezpečeny proti pohybu, 





7.K – Kontrola klimatických podmínek 
 Před každým započetím prací proběhne kontrola klimatických podmínek, vizuálně a 
měřením. Práce nesmí být prováděny v případě snížené viditelnosti způsobené mlhou, 
kdy je dohlednost menší než 10 m, rychlostí větru přesahující hranici rychlosti 11 m/s. 
Práce na monolitických konstrukcích nesmí být prováděny za deštivého počasí, sněžení 
nebo krupobití, kdy by docházelo k výrazným zhoršením pracovních podmínek a 
možného nadměrného znečištění strojů a nákladních automobilů, které by následně 
znečistily veřejné komunikace. 
6.2.2 Kontroly mezioperační 
8. K – Kontrola materiálu těsně před zabudováním 
 Materiál bude těsně před zabudováním znovu zkontrolován, zda nevykazuje 
známky poškození vlivem špatného skladování. Jedná se především o prohnutí stojek, 
protlačení, ulomení části bednících dílců, nebo nadměrná koroze výztuže a ohnutí, 
ulomení prutů. Pro lepší soudržnost s betonem bude výztuž očištěna od rzi. 
 
9. K – Kontrola bednění 
 Bednění bude stavbyvedoucí kontrolovat průběžně během jeho montáže až do 
jeho zdárného dokončení. Bude kontrolovat především polohovou správnost, správné 
použití jednotlivých dílců a součástek. U stěnového bednění bude kontrolovat svislost a 
zajištění stability dílců. U stropního bednění zkontroluje správné rozmístění stojek, 
osazení primárních a sekundárních nosníků, kladení a zajištění betonářských desek a 
jejich výslednou vodorovnost, těsnost a stabilitu. Provede se kontrola jednotlivých 
prvků bednění, jejich neporušenost, čistota, správné nanesení odbedňovacího oleje. Dále 
se zkontroluje právnost zhotovení prostupů a otvorů v monolitických konstrukcích dle 
projektové dokumentace.  
 
10. K – Kontrola vázání výztuže 
 Kontroluje se správné polohové uložení výztuže, počet, průměr a délka 
jednotlivých profilů dle PD. Kontrola napojení výztuže stěn na výztuž vyčnívající ze 
základů. Kontrola zajištění správného osazení distančních podložek a dostatečně pevné 
vázání výztuže. Kontroluje se poloha jednotlivých prutů výztuže, jejich vzájemná 




20%, nejvíce však o 30 mm. Odchylky poloh styků podélných výztuží ve směru jejich 
délky nesmějí překročit ± 30 mm. Vyvázaná výztuž musí být zbavena nečistot, 
mastnoty a musí tvořit prostorově tuhý celek, který je zabezpečen proti posunu při 
následné betonáži. 
 
11. K – Kontrola betonáže 
 Kontroluje se rovnoměrné rozmístění ukládání betonové směsi, ta nesmí být do 
bednění ukládána z větší výšky než 1, 5 m nad rovinou betonáže. Betonová směs nesmí 
před začátkem lití do bednění začít proces tuhnutí, v opačném případě nesmí betonáž lití 
betonové směsi probíhat. Kontroluje se způsob správného hutnění ponornými vibrátory, 
vy musí být v maximální vzdálenosti 1,4 násobku viditelného poloměru účinnosti 
vibrátoru. Hutní se po vrstvách 300 mm s tím, že spodní vrstva (již zhutněná) musí být 
hutněna v rozmezí 50-100 mm. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 
násobek účinné délky hlavice vibrátoru. Dále je prováděna průběžná kontrola 
rovinatosti a polohy bednění během betonáže, zda nedošlo k posunutí či poklesu 
bednících desek nebo vybočení stěnového bednění.  
 
12. K – Kontrola ošetřování betonu 
 Po betonáži a je třeba dodržovat řádné vlhčení betonu. Způsob ošetřování se 
odvíjí od klimatických a povětrnostních podmínek. Zamezení vypařování vody 
z povrchu betonu lez předejít vlhčením a zakrytím geotextilií nebo fólií. Beton se musí 
ošetřovat po dobu vývinu hydratačního tepla, tzn. min. 12 h za předpokladu, že doba 
tuhnutí nebyla delší než 5 h a teplota povrchu betonu je větší nebo rovna 5°C. 
6.2.3 Kontrola výstupní 
13. K – Kontrola rozměrů a tvaru hotové konstrukce 
 Bude provedena kontrola rozměrů a tvaru provedené monolitických konstrukcí 
přeměřením a zjištění povolených odchylek. Povolená svislá a vodorovná odchylka činí 
± 5 mm/2 m lať. Nakonec se provede shodnost provedené stropní konstrukce s PD a její 
celkový vizuální vzhled. Povrch zhotovených konstrukcí musí být bez větších dutin a 
štěrkových hnízd, nesmí překročit 5% z celkového povrchu konstrukce. Po 28 dnech se 




6.3 Použité zkratky 
SV – Stavbyvedoucí 
M – Mistr 
G – Geodet  
TDS – Technický dozor stavebníka 
PD – Projektová dokumentace 
SD – Stavební deník 
6.4 Seznam norem 
ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části, červenec 
2004 
ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě: Navrhování geometrické přesnosti, 
březen 1995 
ČSN 73 0420 – Přesnost vytyčování staveb, červenec 2004 
ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 
ČSN EN 206-1 – Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, září 2001 
ČSN EN 1090-1 – Provádění ocelových konstrukcí  a hliníkových konstrukcí, březen 
2010 
ČSN EN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě: Podmínky provádění, prosinec 
1992 
ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí, leden 1998 
ČSN EN 12350-2 – Zkoušení čerstvého betonu – část 2: Zkouška sednutím, říjen 2009 
ČSN 73 1332 – Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 
ČSN EN 12 390-3 – Zkoušení ztvrdlého betonu – část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles, září 2001 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
Nařízení vlády 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 




Vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, listopad 2006 
Vyhl.č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu, červen 1998 





VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 




























AUTOR PRÁCE                   Bc. TOMÁŠ HERBEN  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 
 





7.1 Obecné informace ....................................................................................................................... 109 
7.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích ........................................................................................................ 110 
7.2.1 Příloha 1 – Další požadavky na staveniště ............................................................................... 110 
7.2.2 Příloha 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi ............................................................................................................. 110 
7.2.3 Příloha 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy ................................................ 110 
7.2.4 Příloha 5 – Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán ......................................... 111 
7.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky .......................................................... 111 
7.4 Bezpečnostní opatření ke snížení rizik při provádění hrubé stavby .......................................... 111 
7.4.1 Zemní práce ........................................................................................................................... 111 
7.4.2 Práce a pohyb pracovníků ve výškách ..................................................................................... 112 
7.4.3 Železářské práce .................................................................................................................... 113 
7.4.4 Automobilové přepravníky betonové směsi ............................................................................ 114 
8.4.5 Betonářské práce .................................................................................................................... 114 
7.4.6 Zednické práce ....................................................................................................................... 115 
7.4.7 Manipulace s břemeny ........................................................................................................... 116 
7.4.8 Nebezpečné látky ................................................................................................................... 116 






7.1 Obecné informace 
 Při prováděných pracích během realizace stavebního díla hrozí vznik mnoha 
rizik, které mohou ohrozit zdraví pracovníků či jiných osob. Je tedy velice důležité, aby 
byly dodržovány veškeré zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
  
 Prováděcím předpisem pro zajištění bezpečnosti práce na staveništi je nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis 
k zákonu č. 309/2006 Sb. Tento zákon dále upravuje další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví během provádění prací v pracovněprávních vztazích. Dalším předpisem, 
který je třeba dodržovat při pracích prováděných ve výškách, je nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
  
 Kromě výše zmíněných předpisů je třeba, aby při pracích byly dodržovány 
následující body, díky kterým je možné minimalizovat možnost vzniku rizik: 
 Před započetím prací budou všichni pracovníci prokazatelně seznámeni 
s technologickými předpisy a pracovními postupy jednotlivých úkolů. 
 Všichni pracovníci budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce, bude 
kontrolována jejich zdravotní a odborná způsobilost. 
  Během prováděných prací na staveništi budou všichni zúčastnění pracovníci 
povinně používat ochranné pracovní pomůcky. Jedná se především o ochranný 
pracovní oděv, obuv, rukavice, helma a reflexní vesta.  
 Při broušení, sekání, zabrušování a podobných činnostech jsou pracovníci 
povinni používat ochranný štít, pod kterým musí mít ještě nasazené ochranné 
brýle.  
 Pracovníci provádějící svářecí práce jsou povinni při výkonu práce používat 
schválený svářecí štít s bezpečnostními čočkami na obou stranách. 
 Všichni pracovníci mají přísný zákaz nošení oděvu, který je silně znečištěn 




7.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
7.2.1 Příloha 1 – Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
7.2.2 Příloha 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
IX. Vibrátory 
XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
7.2.3 Příloha 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
X. Zednické práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 





7.2.4 Příloha 5 – Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
7.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
III. Používání žebříků  
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VI. Práce na střeše 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
7.4 Bezpečnostní opatření ke snížení rizik při provádění hrubé stavby 
7.4.1 Zemní práce 
Riziko Bezpečnostní opatření 
- sesuv svahu - dodržování určeného sklonu svahu stavební jámy 
dle PD, přísný zákaz podkopávání svahů  
- ztráta stability stroje na okraji jámy, převrácení 
stroje 
- nezatěžování okraje stavební jámy těžkou 
mechanizací, dodržovat bezpečnou vzdálenost 
danou soudržností zeminy 
- nezajištění stavební jámy proti vniku osob - stavební jámu zajistit páskou min. 1,5 m od hrany 
výkopu  
- zachycení pracovníka strojem - pracovníci musí být odborně způsobilí 
- přísný zákaz pohybu pracovníků v pracovním 
prostoru stroje 
- zasypání pracovníka zeminou - užívání ochranných pracovních pomůcek 
- odstranění částí svahu, kde hrozí sesuv 
- neukládat těžký materiál 1 m od hrany výkopu 
- výsyp zeminy pouze při navádění řidiče stroje 
pověřenou osobou 
- poranění pracovníka nářadím ve špatném 
technickém stavu 
- používání nářadí k daným pracím určeným 
- kontrola technického stavu nářadí 




7.4.2 Práce a pohyb pracovníků ve výškách 
Riziko Bezpečnostní opatření 
- při provádění kontroly svislostí zdiva - kontrolu neprovádět z vyzdívané zdi 
- při zdění, nemá –li zdivo výšku alespoň 60 cm - zabezpečení stavby ochranným zábradlím 
- při odebírání břemen dopravované jeřábem na 
nezajištěné podlahy 
- zajištění stavby dostatečně únosný konstrukcemi 
pro práce ve výškách (lešení, zábradlí, žebříky) 
-při zhotovování bednění, betonáži a odbedňování 
stropní konstrukce 
- průběžné zajišťování všech volných okrajů 
ochranným zábradlím  
-při výstupu a sestupu na podlahy a na místa práce 
ve výškách 
- zajištění bezpečného výstupu žebříky, schodišti, 
rampami 
- při práci v blízkosti volných otvorů v obvodovém 
zdivu (lodžie, prosklené stěny) 
- zajištění všech volných okrajů s rozdílem výšek 
1,5 m ochranných zábradlím  
-propadnutí a pád nebezpečnými otvory (šachty, 
prostupy o šířce nad 250 mm) 
- zabezpečení otvorů v podlahách zábradlím nebo 
únosnými poklopy, které musí být zajištěny 
pomocí svlaků proti vodorovnému posuvu 
- pád pracovníků při výstupu nebo sestupu na 
místo práce určené ve výškách 
- na zvýšená místa zajistit bezpečné pomocné 
konstrukce (žebříky, schodiště, rampy), žebříky 
používat i při výstupu i sestupu z podlah kozového 
lešení, zákaz seskakování z lešení 
- pád při použití nevhodných prostředků pro 
výstup na vyvýšená místa 
- používání správných prostředků určených pro 
výstup na vyvýšená místa, která jsou stabilní 
- zákaz používání vratkých konstrukcí a předmětů, 
která nejsou k výstupu určena (bedny, palety) 
-propadnutí pracovníka po zlomení dřevěných 
prvků provizorních podlah, fošen a hranolů 
-použití dostatečně únosného materiálu, 
bezvadného dřeva, které není moc sukovité či 
nahnilé (hranoly, fošny) 
- nepřetěžovat podlahy či jiných provizorních 
konstrukcí materiálem, osobami na jednom místě 
(dodržování povolených maximálních zatížení 
provizorních konstrukcí) 
-pád předmětů a materiálu z výšky na pracovníka 
s ohrožením a poraněním hlavy  
-materiál bezpečně odkládat na podlahy mimo 
volný okraj a zajistit jej proti pádu, sklouznutí 
nebo shození větrem 
-zákaz zavěšování nářadí na části oděvu bez 
zabezpečeného přichycení např. brašnou, 
upínákem, kapsářem, pouzdrem apod. 
-pád předmětů a materiálů z volných okrajů podlah - materiály nutné ukládat mimo okraj podlah 
-zajištění volných okrajů zarážkou na podlaze, 
včetně podlah lešení 
- vymezení ochranného pásma pod místem práce 
ve výškách, aby se vyloučil průběh prací nad 






7.4.3 Železářské práce  
Riziko Bezpečnostní opatření 
-ustřihnutí prstů, poranění rukou, zhmoždění,  -stříhat nůžkami prutu odpovídajícího průměru 
-nestříhat pruty o délce méně než 300 mm, není-li 
prut pevně zabezpečen 
-při obsluze stroje nepřibližovat ruce blíže než 150 
mm od místa střihu 
-maximální koncentrace a soustředěnost 
pracovníka při manipulaci  
- při ustřihování prutů odstraňovat ustřižené prvky 
během chodu stroje pouze vhodnými pomůckami 
-zhmoždění, poranění prstů při přidržování 
volných prutů při střihání více prutů najednou 
-stříhat více prutů zároveň pouze když není stroj 
přetěžován 
-dostatečné upevnění prutů v pevné poloze 
-přísný zákaz přidržování prutů pouze volně 
rukama 
-poranění nohou, zlomeniny prstů nohou 
následkem pádu ustřihnutých prutů či pádu 
výztuže vlivem špatné manipulace 
-správný postup manipulace s výztuží při jejím 
ukládání do konstrukce 
-používání ochranných pomůcek(pevná pracovní 
obuv s vyztuženou špičkou) 
-píchnutí, odřeniny o vyčnívající výztuž -správné ukládání armatury do konstrukce 
-dodržování volných manipulačních uliček a 
prostor pro bezpečný průchod 
-používání ochranných osobních pomůcek 
-zakopnutí o výztuž, odřezky, navázané prvky 
armatur 
-dodržování pořádku na stavbě, včasné odklizení a 
odstraňování odpadu 
-naražení po pádu pracovníka, přiražení ruky při 
manipulaci, přichytávání 
-udržování volných manipulačních uliček a prostor 
-dodržování správných postupů při manipulaci 
s materiálem 
-správný a pevný úchop při držení výztuže 
-používání ochranných pracovních rukavic 
-pád ukládané výztuže a zhmoždění nohou -dodržování správných postupů při vázání 
armatury 
-používání ochranné pracovní obuvi s vyztuženou 
špičkou 
- zasažení pracovníka elektrickým proudem při 
obloukovém svařování 
- pravidelná údržba svařovacího agregátu 
- používání svářečky podle návodu k obsluze 
- používání vhodných a nepoškozených 
svařovacích vodičů, držáku elektrod, svařovacích 
svorek, spojek vodičů 
- dotyk rukou, kovovým předmětem 
s připojovacími svorkami 
- dbát na správné připojení svařovacích vodičů, 
aby nedošlo k možnému neúmyslnému dotyku 
vstupními svorkami svařovacího zdroje 
- během manipulace na svorkách svařovacího 







7.4.4 Automobilové přepravníky betonové směsi 
Riziko Bezpečnostní opatření 
-přejetí osoby koly, přitlačení osoby k pevné 
konstrukci 
-zamezení výskytu osob v dráze stroje 
-nezdržovat se za couvajícím vozidlem 
-používání výstražných zvukových signálů pro 
upozornění ostatních pracovníků, aby se vzdálili 
od vozidla do bezpečné vzdálenosti 
-zajištění poučené osoby navádějící řidiče při 
couvání 
-zajištění dobrého výhledu řidiče 
-koncentrovanost a soustředěnost řidiče 
-zasažení osob v blízkosti autodomíchávače 
vyprazdňovanou betonovou směsí 
- pozice stroje musí být na přehledném místě, aby 
měl řidič přehled a vizuální kontrolu o tom, co se 
děje v pracovním prostoru stroje 
-uklouznutí, pád řidiče, podvrtnutí nohou při 
nastupování a sestupování z kabiny a při pohybu 
pracovníka po znečištěném povrchu 
autodomíchávače 
- použití bezpečných prvků a zařízení k výstupu 
-neseskakování z vozidla a jeho kabiny 
-udržování čistoty výstupových a nášlapných míst, 
zejména při zhoršených klimatických podmínkách 
(déšť, bláto, mlha) 
-poranění ruky pohybujícími se částmi motoru a 
mechanismů nástavby domíchávače 
-veškerou údržbu a opravy provádět pouze při 
zastaveném motoru vozidla a nástavby 
-poranění ruky při manipulaci s výsypnými žlaby -při manipulaci s výsypnými žlaby používat 
ochranné rukavice 
-udržování čistých úchopových žlabů 
-zachycení žlabem o osobu či jakýkoliv předmět, 
stroj 
-zajištění výsypných žlabů v přepravní poloze 
-zajištění volných částí vozidla proti samovolnému 
pohybu  
8.4.5 Betonářské práce 
Riziko Bezpečnostní opatření 
-působení vibrací vibrátorů -nepoškozené antivibrační rukojeti na ohebné 
hřídeli 
-dodržování bezpečnostních přestávek dle návodu 
k používání  
-pád pracovníka z výšky nebo do hloubky při 
manipulaci s bedněním a jeho částmi, při jeho 
zřízení a odstranění z volných okrajů míst 
betonářských prací 
-vypracování dokumentace složitějších bednění, 
včetně řešení opatření proti pádu osob z volných 
krajů  
-dle použitého systému uvést technické požadavky 
na provedení ochranných konstrukcí na základě 
statického posouzení 
-při odstraňování bednění používat žebříky do 
výšky max. 3m nad pracovní podlahou 
-ztráta prostorové tuhosti a stability bednění a 
podpěrných konstrukcí 
- zpracování projektu skladby bednících prvků 
- správné zhotovení bednění dle dokumentace a 
zajistit jeho těsnost, únosnost a prostorovou tuhost 
-před zahájením betonáže řádně zkontrolovat 
stability a tuhost bednění jako celku 




bednění styčné plochy formovým olejem 
-navržení podpěrných konstrukcí tak, aby bylo 
možné je při odbedňování postupně odstraňovat a 
uvolňovat 
-zamezení vstupu osob do prostor pod místem 
odbedňovacích prací 
-při odstraňování bednění dodržovat technologické 
postupy výrobce 
-havárie a poruchy vybetonovaných konstrukcí  -ukládání výztuže do konstrukce dle PD 
-provedení kontroly při přejímce uložené armatury 
a zhotoveného bednění 
-dodržování správných technologických zásad při 
ukládání betonové směsi do konstrukce 
-kontrolní zkoušky betonové směsi 
-ochrana vybetonované konstrukce před 
povětrnostními vlivy 
-odbedňování konstrukcí jen s povolením 
pověřeného pracovníka nebo stavbyvedoucího, 
dodržování technologických přestávek  
-pád pracovníka z výšky nebo do hloubky při 
dopravě betonové směsi do konstrukce, při 
přenášení vibrační hlavice, ponořování a 
vytahování vibrační hlavice ze zhutňované 
betonové směsi 
-zajištění bezpečného přístupu pracovních míst a 
pomocných pracovních podlah včetně ochranného 
zábradlí 
- bednění stěn zajistit ochrannými pochozími 
lávkami na volných okrajích 
7.4.6 Zednické práce 
Riziko Bezpečnostní opatření 
-poranění nevhodným používáním míchačky - při ručním vhazování materiálu do míchačky se 
nedotýkat rotujících lopat uvnitř bubnu  
- zabezpečení řádné stability míchačky 
- poranění od elektrického proudu - provádění pravidelných kontrol elektrických 
kabelů, nevhodné nebo porušené stroje s kabely 
nepoužívat 
- pád zdícího materiálu (zdící tvárnice, překlady) 
na nohu, na hlavu 
- správná manipulace a úchop zdících prvků 
- přísný zákaz házení cihel a jiných prvků 
- ukládání materiálu do stabilní polohy ne na volné 
nezajištěné okraje a nestabilní podlahy lešení 
- zajištění dostatečných manipulačních prostor 
během zdění na stabilní podlaze lešení 
- zajištění dostatečné manipulační výšky pro 
pracovníky pomocí kozových lešení, aby 
nedocházelo k manipulaci se zdícím materiálem 
nad úrovní hlavy nebo jiných obtížných polohách 
- pád nebo převržení nestabilně uložených prvků - bezpečné uchopení břemene, zajištění stabilního 
postavení pracovníků při práci 
- dodržování technologického postupu výrobce 
- pád osazených překladů, přiražení prstů během 
manipulace s překladem nebo zdícím materiálem 
- bezpečné uchopení břemene, stabilní postavení 
pracovníků během zdících prací 
- dbát zvýšené opatrnosti při osazování zdících 




- zřícení vlivem ztráty stability, pád zdiva na 
pracovníka 
- přesné dodržování technologických postupů 
- odborné provádění prací (správné vazby zdiva, 
použití určených zdících prvků) 
- kotvení příček do nosného zdiva  
7.4.7 Manipulace s břemeny 
Riziko Bezpečnostní opatření 
-přetížení jeřábu, ztráta stability a převržení jeřábu -odborná a zdravotní způsobilost kompetentních 
pracovníků, především jeřábníka a vazače 
-dodržování diagramu únosnosti jeřábu 
-zapatkování jeřábu na pevné ploše 
-plynulá manipulace se zavěšeným břemenem 
-nezvedat břemena vytahování nebo odtrháváním 
od upevněných částí 
-udržování vázacích prostředků v bezvadném 
stavu, jejich pravidelné prohlídky kompetentními 
osobami 
 
-zasažení osoby pohybem břemene při jeho 
zhoupnutí 
-správné ovládání jeřábu, aby při zastavení nedošlo 
k jeho rozhoupání 
-těžiště břemene musí být v ose závěsu jeřábu, 
háku 
-nezvedat břemena šikmým tahem 
-dodržování zákazu pohybu v prostoru možného 
pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho 
částí 
7.4.8 Nebezpečné látky 
Riziko Bezpečnostní opatření 
- poškození organismu vápnem (poleptání očí, 
ztráta zraku, vyrážky, kašel) 
- používání ochranných osobních pomůcek, 
především pracovních brýlí při práci s těmito 
nebezpečnými látkami 
- při poranění zasažením kůže, či očí vypláchnutím 
místa velkým množstvím vody 
- při vdechnutí a zasažení dýchacího ústrojí 
okamžitě opustit znečištěný prostor a vdechovat 
čerstvý kyslík 





7.5 Seznam použité literatury 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost ochranu a zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 
- Malý S.:PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK. DÍL II, Výzkumný ústav 
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8.1 Ochrana životního prostředí 
 V průběhu realizace výstavby bytového domu nedojde vlivem provozu k zásahu 
životního prostředí ve větší míře, než je obvyklé. Z hlediska environmentálních 
požadavků jsou však při výstavbě kladeny nároky na odpady vznikající během 
výstavby. Nakládání s odpady vzniklé během výstavby se řídí dle Zákonu o odpadech č. 
185/2001 Sb. V tomto zákonu se nachází předpisy pro předcházení vzniku odpadů a 
jejich následné nakládání s nimi takovým způsobem, aby bylo dodrženo ochrany 
životního prostředí, ochrany zdraví lidí a rovněž udržitelného rozvoje. Dalším 
legislativním nástrojem při nakládání s odpady, respektive jeho tříděním, je vyhláška 
č.381/2001 Sb., Katalog odpadů. V tomto katalogu jsou uvedena pravidla pro třídění 
odpadů a jejich následným ukládání do určených kontejnerů. Odpad vzniklý během 
výstavby bude tříděn dle katalogu a následně odvážen k likvidaci na příslušnou skládku, 
případně určen k recyklaci. 
 Vzhledem k ochraně životního prostředí je nutné uvažovat rovněž další možné 
činitele, které mohou během výstavby vznikat a tím škodit životnímu prostředí. Jsou 
jimi především možnost vzniku hluku, prašnosti a úniku provozních kapalin ze stavební 
mechanizace. Proto je nutné využít další legislativní nástroj, kterým je nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve kterém 
jsou stanoveny limitní hodnoty hluku a vibrací při stavebních pracích v místě 
pracoviště. Dále v něm jsou obsaženy způsoby hodnocení a měření hluku a vibrací 
v denních a nočních hodinách. 
8.2 Odpady na stavbě  
 Během výstavby bude na stavbě vznikat hned několik druhů odpadů. Rozdělení 
jednotlivých druhů odpadů je uvedeno ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
V našem případě se jedná o běžné odpady vznikající při výstavbě. Všechny odpady 
vznikající na stavbě budou ukládány v odpadních kontejnerech. O odvoz a likvidaci 








 8.2.1 Odpadní obaly 
 Tyto odpady vznikají z obalů materiálů potřebných pro stavbu. Budou uloženy 
do kontejneru a zlikvidovány 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Platové obaly 
15 01 04  Kovové obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
 
  8.2.2 Odpady z olejů a provozních kapalin 
 Tyto odpady vznikají vlivem použití těžké mechanizace, kdy při výstavbě vzniká 
riziko úniku jejich provozních kapalin a následné možné znečištění a kontaminace půdy 
ropnými látkami. Při úniku provozních kapalin z těžké mechanizace je nutné 
bezprodleně zamezit tomuto dalšímu úniku. Odkapové kapaliny budou zachyceny do 
úkapových vaniček se sorpční náplní pro fixaci kapalin. Zemina zasažená únikem těchto 
látek bude odstraněna a zasažení místo bude očištěno sypkým sorbentem Spilkleen Plus. 
13 01  Hydraulické oleje 
13 02 Motorové, převodové oleje 
13 07 01  Motorová nafta 
13 07 02 Motorový benzín 
8.2.3 Stavební odpad 
 Tento odpad vzniká během výstavby jako odpadní materiál z materiálu 
použitého pro výstavbu. Tento materiál bude uložen stavebního kontejneru na suť a 
stavební odpad, po naplnění bude odvezen na skládku. 
17 01 01  Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Keramika 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 03 01 Asfalt 
17 04 05 Železo a ocel 
17 05 04 Zemina a kemení 






8.2.4 Komunální odpad 
 Jedná se o odpad vznikající přítomností pracovníků podílejících se na výstavbě. 
Tento odpad bude ukládán do přistaveného plastové kontejneru, který bude určen na 
komunální odpad. 
20 01 01  Papír, lepenka 
20 01 02 Sklo 
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad 
20 01 11 Textilní materiály 
20 01 25 Jedlý olej a tuk 
20 01 39 Plasty 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
8.3 Ochrana proti hluku a vibracím 
 Stavba se nachází v zastavěné oblasti v obytné zóně. V blízkosti se nachází 
rodinné domy a park se zelení a dětským hřištěm, který slouží jako odpočinkové místo 
pro tamní obyvatele. Vznikající hluk tedy představuje významný negativní vliv na 
klidné okolní prostředí. Hlavním zdrojem vzniku hluku bude použitá mechanizace při 
výstavbě. Negativní hlukové vlivy budou eliminovány vhodným výběrem mechanizace 
s nízkou hlučností a dodržování pracovní doby, která neprobíhá v hodinách nočního 
klidu. Limitní hodnoty pro možný vznikající hluk jsou uvedeny v nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 Pracovní dny jsou stanoveny pondělí až pátek. Pracovní doba je stanovena od 
7:00 do 16:00 s hodinovou přestávkou na oběd. Přípustný expoziční limit hluku na 
pracovišti s ustáleným a proměnným hlukem pro osmihodinovou pracovní dobu je 
vyjádřen ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,8h = 85 dB. 
 Hygienický limit pro hluk ze stavebních prací je definován přičtením korekce 
k základní hodnotě hladiny akustického tlaku. Limitní hodnoty jsou stanoveny ze 
míněném nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Základní hladina akustického tlaku je tedy 
dána hodnotou 50 dB s tím, že korekce je definována dle posuzované doby. V našem 
případě pracovní doby od 7:00 do 16:00 hodnota korekce nabývá +15 dB. Celkový 





8.4 Znečišťování ovzduší 
 Vzhledem k použití těžké mechanizace bude během výstavby docházet také 
k uvolňování emisí do ovzduší. Je nutné tedy dbát, aby všechny stroje splňovaly veškeré 
emisní požadavky, především platné emisní zkoušky. Stroje použité při výstavbě musí 
být v odpovídajícím technickém stavu, aby při jejich užívání nedocházelo k úniku 
škodlivých látek do ovzduší. Technický stav musí být v průběhu prací pravidelně 
kontrolován stavbyvedoucím a řidičem stroje. 
8.4 Omezování prašnosti 
 Prašnost na staveništi bude vznikat především při manipulaci se sypkými 
materiály, především vytěženou zeminou určenou k odvozu nebo pro zpětný zásyp. 
Šíření prachu omezíme včasným odvozem ze staveniště nebo v opačném případě 
brzkým zpracováním tohoto sypkého materiálu, aby nedocházelo rozviřování jemných 
částic do okolí. Při převozu sypkého materiálu bude šíření prachu zabráněno  např.  
zvýšenými bočnicemi nebo přikrytím plachtou. Při plnění zásobníkového sila na suchou 
omítkovou směs nesmí být materiál rozviřován do okolí, aby nedocházelo ke znečištění 
ovzduší jemnými poletavými částicemi. 
8.5 Omezování znečištění komunikací 
  Hlavním zdrojem znečištění veřejných pozemních komunikací jsou především 
těžké nákladní automobily odvážející zeminu ze staveniště během etapy zemních prací. 
Je nezbytné zachovat příjezdovou jednosměrnou komunikaci v čistotě. V případě 
znečištění kol nákladních automobilů blátem, budou veškeré tyto nečistoty odstraněny 
tlakovou vodou nebo mechanickým poklepem. V průběhu dne bude kontrolováno místo 
vjezdu a výjezdu na staveniště a nečistoty budou z povrchu odstraněny. Nákladní 
automobily odvážející nebo přivážející zeminu na stavbu nesmí mít přeplněnou korbu, 
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9.1 Smlouva o dílo č. XXX 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění 
9.2 Smluvní strany 
9.2.1 Objednatel 
Název firmy:  Investor a.s. 
Adresa:  Nevídaná 123 
   602 00 Brno 
IČ:   12345678 
DIČ:   CZ123456788 
Jednající:  Ing. Jan Novák 
Bankovní spojení: 123456/1234 
e-mail:   investor@investor.cz 
(dále jen objednatel) 
9.2.2 Zhotovitel 
Název firmy:  Zhotovitel a.s. 
Adresa:  Neznámá 123 
   619 00 Brno 
IČ:   12345678 
DIČ:   CZ12345678 
Jednající:  Bc. Tomáš Herben 
Bankovní spojení: 654321/4321 
e-mail:   herben@zhotovitel.cz 
(dále jen zhotovitel) 
 
Objednatel a zhotovitel společně dále též jako smluvní strany či jako strany a každý 






smlouvu o dílo 
(dále jen smlouva) 
9.3 Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve 
prospěch objednatele dílo podle podmínek této smlouvy v termínu uvedeném v této 
smlouvě a zcela dokončené a bezvadné dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje 
zcela dokončené a bezvadné dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu díla specifikovanou v dále této smlouvě. 
 
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom rozsahu a účelu díla a jeho budoucího využití 
a že má k dispozici pracovní síly, finanční zdroje, know-how a zkušenosti nezbytné pro 
řádné provedení díla v rozsahu a za podmínek této smlouvy a obecně závazných 
právních předpisů. 
 
3. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Bytový dům Hlaváčkova“ tak, aby byla 
v souladu s projektovou dokumentací, jejímž zpracovatelem je Pam Arch s.r.o, Ječná 
29a, 621 00 Brno.  
 
 Dílo obsahuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb a 
dodávek nezbytných ke zrealizování díla, a to především 
 
a) provedení kontroly veškerých podkladů potřebných pro plnění stavebních prací 
poskytnutých objednatelem, zejména projektové dokumentace, 
b) veškerá činnost týkající se zajištění povolení potřebných pro zajištění 
vybudování a provozování staveniště 
c) zřízení, provozování zařízení staveniště dle potřeby pro řádné zhotovení díla 
včetně jeho likvidace a odstranění případných škod vzniklých na majetku 





d) zajištění dopravního opatření zhotovitelem v okolí staveniště, především pak 
záboru, včetně všech administrativních požadavků a s nimi finančních nákladů 
jich se týkajících, 
e) řádné provádění zkoušek jednotlivých dílčích etap a plnění díla jako celku, 
jejichž povinnost provádění vyplývá z obecně platných předpisů, včetně 
technických norem, případně z této Smlouvy a příloh, včetně zhotovení a 
předání všech protokolů o veškerých provedených zkouškách objednateli, 
f) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla včetně 
úklidu stavby jako zhotoveného stavebního díla 
g) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 2 x 
v listinné podobě a 1 x v digitální podobě na CD nosiči (formáty PDF a DWG) 
h) zajištění likvidace odpadů vznikající během výstavby a doložení potřebných 
dokladů o této skutečnosti, včetně poplatků za uložení, likvidaci a dopravu 
i) zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu na plnění 
 
Výstavba stavebního díla obsahuje následující stavební objekty: 
a) SO 01 Bytový dům 
b) SO 02 Přípojka NN 
c) SO 03 Přípojka vodovodu 
d) SO 04 Přípojka jednotné kanalizace 
e) SO 05 Přípojka plynu 
f) SO 06 Přípojka sdělovacího kabelu 
g) SO 07 Demolice – stávající oplocení 
h) SO 08 Zpevněné plochy 
i) SO 09 Oplocení 
j) SO 10 Sadové úpravy 
 
4. V případě, že během realizace díla dojde ke změnám oproti schválené projektové do 
takové míry, že by bylo nutné zpracovat dokumentaci skutečného provedení, je 
povinností Zhotovitele ji zpracovat takovým způsobem, aby odpovídala vyhlášce č. 





5. V případě, že je při výstavbě nutné se odchýlit od schválené projektové dokumentace, je 
povinností zhotovitele předložit navržené změny a řešení objednateli a po jeho 
písemném souhlasu je možné tyto změny realizovat. objednatel si ode dne předložení 
návrhu změn a jejich řešení vyhrazuje právo 3 dnů na vydání svého rozhodnutí. 
Rozhodnutí podá zhotoviteli písemnou formou. 
 
6. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje objednateli, že během realizace díla 
bude provádět stavební práce s maximální úsporností a optimalizací navržených 
konstrukcí takovým způsobem, aby výsledné dílo bylo zhotoveno při dosažení 
hospodárných nákladů na provádění stavebních prací. 
 
7. Objednatel se zavazuje, že bude platit zhotoviteli za provedené stavební práce v souladu 
s touto smlouvou sjednanou cenou. 
 
 
9.4 Cena díla 
1. Cena díla je stanovena na základě schválené projektové dokumentace, soupisu prací a 
dodávek s výkazem výměr, přičemž je doložena položkovým rozpočtem stavby. 
Jednotkové ceny, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, jsou stanoveny s pevnou 
a neměnnou cenou během celé doby trvání realizace stavebního díla. Cena provedení 
předmětu díla v rozsahu odpovídající soupisu prací, dodávek s výkazy výměr 
poskytnuté zhotovitelem a položkového rozpočtu naceněného zhotovitelem, je 
stanovena v rámci dohody smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací. 
Cena za provedení stavebních prací činí: 
 
Bez DPH pro sníženu sazbu:  21 358 571,- Kč 
Bez DPH pro základní sazbu:      188 670,- Kč 
DPH (15%):       3 203 785,- Kč 
DPH (21%):           39 620,- Kč 




2. Cena může být změněna pouze v případě provádění víceprací na žádost objednatele. 
Jedná se o práce a dodávky, které nejsou součástí předmětu díla dle schválené 
dokumentace nebo v případě záměny dodávek a materiálů za jiné než – li uvedených 
v předané dokumentaci 
  
3. Při změně nebo doplnění předané dokumentace či podmínek dodávek, účastníci 
smlouvy dohodnou tím vyvolanou změnu díla. V případě dohody účastníků zmíněným 
způsobem o změně ceny díla, bude o tom sjednán písemný dodatek upravující cenu díla, 
popřípadě i lhůtu zhotovení díla. 
 
4. Objednatel prohlašuje, že disponuje finančními prostředky minimálně ve výši ceny díla 
dle této smlouvy pro zajištění průběžného a plynulého financování provedených 
stavebních prací dle této smlouvy. 
 
5. Budou – li objednatelem během realizace díla vyloučeny některé práce nebo dodávky, 
které zhotovitelem nebudou provedeny a zároveň jsou součástí ceny díla, bude o této 
skutečnosti proveden zápis do stavebního deníku a cena díla bude zhotovitelem snížena 
ve finanční výši neprovedených prací a dodávek. Výjimkou jsou takové situace, kdy 
bude materiál nebo subdodávka již zajištěna. V tomto případě má zhotovitel po 
objednateli právo požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.  
9.5 Platební a fakturační podmínky 
1. Cena za díla bude fakturována po písemném předání díla na základě předávacího 
protokolu. 
 
2. Právo na úhradu ceny za provedené práce vzniká zhotoviteli podpisem zápisu o předání 
a převzetí díla. Na základě toho bude zhotovitelem provedeno konečné zúčtování 
v podobě vystavení daňového dokladu ve lhůtě 10 dní od předání a převzetí díla. 
 






4. Objednatel se zavazuje, že jakmile dojde k prodlení úhrady faktur, budou zhotoviteli 
z jeho strany uhrazeny smluvní úroky z prodlení a to ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení úhrady. Tato smluvní je splatná do 14-ti dnů od doručení 
jejího písemného vyúčtování objednateli. 
 
5. Ze strany objednatele i zhotovitele došlo k dohodě, že celková výše sankcí, která je 
vztažena i na úrok z prodlení, uplatněných podle smlouvy nesmí přesáhnout výši 10% 
z celkové sjednané ceny díla. 
 
6. V případě nesplnění závazku ze strany zhotovitele v podobě provedení díla v dohodnuté 
lhůtě dle této smlouvy, je objednatel v právu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla bez DPH. 
9.6 Lhůta a místo plnění 
1. Zhotovitel se na základě podpisu této smlouvy zavazuje k provedení díla v těchto 
lhůtách a na těch místech: 
 Zahájení prací: 1.3.2017 
 Dokončení prací: 31.3.2018 
 Místo stavby:  Ulice Hlaváčkova 2, Brno – Královo Pole, Brno 612 00 
 Parcelní číslo:  2180/4 
 
2. Zhotovitel splní dodávku díla úplným dokončením stavby, její vyklizením, podepsáním 
zápisu o předání a převzetí stavby, předáním protokolů a dokladů potřebných ke 
kolaudačnímu řízení a dokladů o provedených zkouškách a revizích případně 
odstraněním všech vzniklých vad a nedodělků díla. 
 
3. V případě přerušení prací bude sjednaná lhůta prodloužena o tolik pracovních dnů, o 
kolik byly práce přerušeny na pokyn objednatele, nebo důvodně pro okolnosti náležící 
na stranu zhotovitele.  
 
4. Nedodržení termínu dokončení stavebních prací a předání díla zhotovitelem je 




9.7 Zařízení staveniště 
1. Objednatel má povinnost předat a zhotovitel převzít staveniště v termínu do 14 dnů od 
účinnosti smlouvy. Zhotovitel má povinnost od objednatele staveniště převzít. 
V případě nepředání nebo nepřevzetí staveniště jednou ze zúčastněných stran vzniká 
právo jedné z nich odstoupení od smlouvy. O předání a převzetí staveniště objednatel 
zhotoví písemný protokol, které obě strany odsouhlasí svým podpisem. 
 
2. Objednatel předá zhotoviteli všechna platná stavební a jiná potřebná úřední povolení 
nejpozději v den předání a převzetí staveniště. 
 
3. Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení na staveništi v souladu se svými 
potřebami, požadavky objednatele, příslušnými zákony a vyhlášky. Zhotovitel zajistí 
napojení staveniště na zdroje veškerých potřebných médií, zejména elektřiny a vody. 
 
4. Náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště hradí svými finančními 
prostředky zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 
 
5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniku nepovolaných osob mobilním 
oplocením. Zároveň je povinen zajistit i případná dopravní opatření v okolí staveniště 
takovým způsobem, aby byl v jeho okolí umožněn plynulý a bezpečný provoz. 
 
6. Zhotovitel je povinen během realizace díla ze staveniště průběžně odstraňovat všechny 
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu v souladu s příslušnou platnou 
legislativou. 
9.8 Záruční podmínky, odpovědnost za vady 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruky za jakost díla a odpovídá za je vady, zjištěné 
včas a písemně uplatněné objednatelem. Záruka za jakost činí 60 měsíců po předání 
zhotoveného díla objednateli. Poskytovaná záruka se vztahuje na vady díla zapříčiněné 
vadnými pracemi zhotovitele či vadným materiálem dodaného zhotovitelem. Tato 




danou výrobcem uvedenou v záručním listě produktu, ten musí být při přejímce stavby 
doložen. 
 
2. Vady, které jsou zjevné a lze je zjistit při běžné prohlídce během převzetí díla, je 
povinen objednatel uplatnit v ten samý den. V opačném případě jeho nárok na uplatnění 
záruky na straně objednatele tímto zaniká. 
 
3. Vady díla umožňují výlučné právo na jejich bezplatné odstranění nebo právo slevu 
z ceny díla, na jejíž výše je třeba dohody obou smluvních stran. 
 
4. Zhotovitel je povinen dodržet lhůtu nejdéle 15-ti dnů na oznámení objednateli, od doby 
obdržení reklamace, písemnou formou, zda reklamaci uznává. Zároveň musí uvést 
lhůtu, během které vzniklé vady odstraní nebo uvést důvod, z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. 
 
5. Pokud vady nebudou odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit 
jejich odstranění jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou a to na náklady 
zhotovitele. 
9.9 Kvalitativní a dodací podmínky 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení prací dle příslušných norem a 
podmínek v této smlouvě sjednaných. V případě jakýchkoliv změn je zcela nezbytné 
jejich projednání s objednatelem a na základě nové nebo doplňující dokumentace. 
Termíny prací budou v případě změn projednány a objednatelem schváleny nebo 
stanoveny dodatkem ke smlouvě. Zhotovitel bude provádět práce v souladu 
s projektovou dokumentací, v případě změn třeba o tom informovat objednatele. 
 
2. Objednatel má právo provádět kontrolu stavebních prací během realizace díla. Zjistí – li, 
že zhotovitel stavbu provádí v rozporu s projektovou dokumentací či příslušnými 
normami nebo, má právo dožadovat se odstranění vad vzniklé tímto prováděním. 
Odstranění těchto vad bude uplatněno formou zápisu do stavebního deníku. Jestliže 




vyjádřeny písemným nesouhlasem, považují se za odsouhlasené a objednatel tím pádem 
ztrácí právo uplatnit jejich nápravu při předání dokončeného díla. 
 
3. Zhotovitel má povinnost vyzvat objednatele k provedení kontroly prací, které budou 
následně zakryty, nebo bude nepřístupné. Zhotovitel vyzve objednatele písemnou 
formou. V případě že kontrolní prohlídku zhotovitel objednateli neumožní, má 
objednatel právo se dožadovat dodatečné kontroly, přičemž náklady s ní spojené budou 
na straně zhotovitele. 
 
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele před zahájením řemeslných prací ke 
konzultaci a upřesnění pozice jednotlivých rozvodů. 
 
5. Po dohodě obou smluvních stran došlo k závěru vedení stavebního deníku během 
provádění díla. V deníku budou zapisovány všechny důležité skutečnosti rozhodující 
pro plnění předmětu díla této smlouvy, jedná se především o údaje časového posunu 
prací, jejich jakosti a odůvodnění vzniklých odchylek od projektové dokumentace. 
Technický dozor stavebníka má za povinnost sledování stavebního deníku a má právo 
připojit své vlastní stanovisko. Stavební deník bude na stavbě během pracovní doby a 
bude trvale přístupný. Vedení stavebního deníku končí odevzdáním a převzetím díla. 
 
6. Zhotovitel se tímto zavazuje, že při výstavbě díla bude použito pouze materiálů 
s platnou certifikací. Zároveň se zavazuje, že nebudou použity na stavbě žádné 
materiály, o kterých je známo, že je škodlivý, nebo nesplňuje požadavky příslušných 
předpisů a norem.  
 
7. Objednatel má právo dočasně pozastavit provádění díla (např. kvůli nedostatku 
finančních prostředků). Tím pádem vzniká zhotoviteli právo na úhradu nákladů s touto 
pozastávkou vzniklé, pakli – že nedojde mezi smluvními stranami k oboustranné 
dohodě, je zhotovitel oprávněn změnit původní termín dokončení díla o dobu shodnou 




9.10 Ostatní podmínky smlouvy 
1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 7 dnů předem 
k převzetí hotového díla, kdy bude jako celek předáno objednateli. O průběhu 
přejímacího řízení bude vyhotoven zápis, ve kterém bude uveden soupis všech 
zjištěných vad a nedodělků s doplněním termínu jejich odstranění. V případě odmítnutí 
převzetí hotového díla ze strany objednatele je objednatel povinen uvést do zápisu 
důvody svého rozhodnutí. Přejímací řízení bude ukončeno až po odstranění posledních 
vad a nedodělků. 
 
2. Povinností zhotovitele je zajištění a doložení všech nezbytných dokladů, bez kterých 
nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání, před zahájením přejímacího 
řízení, a to zejména: 
1. zápisy o provedených kontrolách prací a konstrukcí, zápisy o tlakových 
zkouškách, zprávy o revizích, apod. 
2. stavební deník 
 
3. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje zjevné vady nebo nedodělky. Má 
však rovněž právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady  a nedodělky, které 
nikterak nebrání běžnému užívání díla. 
 
4. Zhotovitel má povinnost odstranit vady a nedodělky, zjištěné při přejímce, které by 
bránili běžnému provozu díla. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě zařídit jejich 
odstranění či nápravu. 
 
5. Smluvní strany jsou dohodnuty, že odpovědnost za případné vzniklé škody na díle 
v průběhu jeho realizace je na straně zhotovitele. Po předání a převzetí díla tato 
odpovědnost přechází na stranu objednatele. 
 
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly 
smluvním partnerem svěřené, nebudou zpřístupněné třetím osobám pro účely jiné než 





9.11 Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva může být změněna pouze písemných oboustranně potvrzeným ujednáním, 
které bude výslovně nazvané jako dodatek ke smlouvě o dílo. Ostatní a jiné zápisy, 
protokoly nejsou za změnu smlouvy považovány. 
 
2. Bude – li chtít jedna ze zúčastněných stran od této smlouvy odstoupit má povinnost své 
odstoupení oznámit písemně druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
hodlá odstoupit. Zároveň musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí se odstoupení od smlouvy považuje za neplatné. 
 
3. V případě nesouhlasu jedné strany s důvodem odstoupení druhé strany má povinnost ji 
to oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, považuje se to za souhlas s důvodem odstoupení od smlouvy. 
 
4. Dojde – li ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, vzniká zhotoviteli právo od 
objednatele požadovat prokazatelně vynaložené náklady.  
 
5. Objednateli vzniká právo na odstoupení od smlouvy v případě, když zjistí, že zhotovitel 
dílo neprovádí v souladu s projektovou dokumentací, rozhodnutím stavebního úřadu, 
technickými normami a příslušnými zákony. V takovém případě je povinen písemně 
vyzvat zhotovitele k odstranění vad při provádění díla a poskytnout mu alespoň 10-ti 
denní lhůtu k odstranění s upozorněním, že pokud nepovede nápravu, po uplynutí lhůty 
od smlouvy odstupuje. 
 
6. Pokud v průběhu provádění díla dojde k řešení nesrovnalostí a obě strany se 
nedohodnou na jejich řešení, bude vzniklé spory řešeny u příslušného obecního soudu 
dle platných ustanovení Občanského soudního řádu. 
 
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za 
prvopis. Každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této smlouvy. Toto ujednání 




8. Jako důkaz toho, že obě smluvní strany souhlasí s obsahem této smlouvy, rozumí jí a 
zavazují se k jejímu plnění, připojují tímto své podpisy a prohlašují, že tato smlouva 
byla uzavřena podle jejich svobodné a vůle. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu 
obou smluvních stran. 
 
9. Přílohy: výpis z obchodního rejstříku objednatele 
  výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 






















Za objednatele:    Za zhotovitele: 
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10.1 Plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou spodní stavbu 
 Tato kapitola se zabývá plánování hlavním materiálových zdrojů při provádění 
hrubé spodní stavby. Jedná se především o bednění, výztuž, beton a izolační materiál 
spodní stavby. Z hlediska technologického postupu se řeší dodávka materiálu pro 
provádění základových konstrukcí, svislých monolitických stěn a monolitické stropní 




Materiál Množství Dodavatel Použitá mechanizace 
3.4. Podkladní beton základů  
C 8/10 
30,9 m3 TBG Betonmix Autodomíchávač Stetter 
AM 9C – 2ks 
5.4 Bednění základových pasů 
- systémové bednění Doka 
259,5 m2 Doka dopravu na stavbu zajistí 
firma Doka 
7.4. Výztuž základových pasů 
- ocel 10 505 (R) 
15,38 m3 Královopolská 
STEEL 
Iveco Eurocargo ML 190 
EL 30 – 1 ks 
Autojeřáb Liebherr 1040 
12.4 Beton základových pasů  
C 16/20 
170,86 m3 TBG Betonmix Autodomíchávač Stetter 
AM 9C – 2ks 
Autočerpadlo Schwing 






10,63 m3 Deponie 
Černovice 
Tatra T158 – 1ks 
Výztuž desky příjezdové 
rampy - ocel 10 505 (R) 
1,06 t Královopolská 
STEEL 
Iveco Eurocargo ML 190 
EL 30 – 1 ks 
Výztuž podkladní desky 




Beton desky příjezdové rampy 
C 16/20 
10,63 m3 TBG Betonmix Autodomíchávač Stetter 
AM 9C – 2ks 
Autočerpadlo Schwing 
S 42 SX – 1ks 
Beton  podkladní desky  
C 16/20 
24,7 m3 
27.4. Bednění stěn 1. PP 
- systémové bednění Doka 
777,64 m2 Doka dopravu na stavbu zajistí 
firma Doka 
Autojeřáb Liebherr 1040 
1.5. Výztuž stěn 1. PP 
- ocel 10 505 (R) 
11,68 t Královopolská 
STEEL 
Iveco Eurocargo ML 190 
EL 30 – 1 ks 
Autojeřáb Liebherr 1040 
5.5. Beton C 16/20 stěn 1. PP 116,8 m3 TBG Betonmix Autodomíchávač Stetter 
AM 9C – 2ks 
Autočerpadlo Schwing 
S 42 SX – 1ks 
12.5. Hydroizolace stěn 1. PP 
- folie fatrafol 803 
257,05 m2 Stavospol Iveco Eurocargo ML 190 
EL 30 – 1 ks 
16.5. Tepelná izolace stěn 1. PP 
- polystyren XPS tl. 50 mm 
67,8 m2 Stavospol Iveco Eurocargo ML 190 




17.5. Ochranná geotextilie stěn  
1. PP 
140,1 m2 Stavospol Iveco Eurocargo ML 190 
EL 30 – 1 ks 
19.5. Bednění stropu 1. PP 
- systémové bednění Doka 
521 m2 Doka dopravu na stavbu zajistí 
firma Doka 
26.5. Výztuž stropu 1. PP 9,57 t Královopolská 
STEEL 
Iveco Eurocargo ML 190 
EL 30 – 1 ks 
Autojeřáb Liebherr 1040 
1.6. Beton C 16/20 stropu 1. PP 95,65 m2 TBG Betonmix Autodomíchávač Stetter 
AM 9C – 2ks 
Autočerpadlo Schwing 
S 42 SX – 1ks 
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11.1 Obecné informace  
  Součástí realizace bytového domu Hlaváčkova je zařízení staveniště. Stavební 
pozemek se nachází na ulici Hlaváčkova a je dopravně dostupný z jednosměrné 
komunikace. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem stávajícího pozemku, 
který neposkytuje dostatek prostoru pro pohyb těžké mechanizace, bude nutné během 
výstavby využít záboru veřejného prostranství. Konkrétně se jedná o zábor chodníku a 
části komunikace. Rozsah záboru se bude v průběhu stavby měnit vhledem k provádění 
příslušných technologických etap.  
 V této kapitole bude popsán postup, kterým je nutné postupovat při provádění 
záboru, především pak s kterými orgány, na které se musíme obracet. Součástí jsou i 
vyplněné formuláře pro náš případ záboru, kde jsou uvedeny všechny potřebné 
informace a časoprostorové vazby.   
11.2 Parcely 
 Níže je uveden výčet parcel, kterých se zábor týká. Jedná se o stavební parcelu, 
na níž se nachází pozemek ve vlastnictví stavebníka a parcelu zahrnující místní 
komunikaci a přilehlé chodníky na ulici Hlaváčkova. 
11.2.1 Stavební parcela 
Číslo parcely Vlastník parcely Plocha parcely 
2180/4 Klimatherm, s.r.o. 955 m2 
11.2.2 Parcela týkající se zábor 
Číslo parcely Vlastník parcely Plocha parcely 
2171 Statutární město Brno, 
Dominikánské náměstí 196/1, 
Brno-město, 602 00 Brno 






11.3 Období záborů 
 Zábor veřejného prostranství bude proveden během celé realizace výstavby, 
v průběhu času vzhledem k technologické etapě se bude měnit jeho rozsah: 
 
Období Počet dní Plocha záboru 
(m2) 
Technologická etapa 
6.3 – 31.3.2017 25 86,6 Zemní práce 
1.4 – 31.8.2017 152 149,8 Hrubá stavba 
1.9.2017 – 31.3.2018 212 86,6 Dokončovací práce 
11.4 Oslovené úřady a potřebné formuláře 
 Novostavba se nachází v Brně v katastrálním území Královo pole. Uvažované 
zábory se nachází v jednosměrné ulici Hlaváčkova v obytné zóně. V této ulici nevede 
žádná linka městské hromadné dopravy. Zábor bude proveden na chodníku a na části 
silniční komunikace. Bude tedy docházet k omezení chodců a k omezení dopravy. Před 
samotným provedením záboru je nezbytné oslovit příslušné úřady: 
 Úřad městské části Brno – Královo pole, odbor veřejných služeb 
o Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace 
o Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství 
 Brněnské komunikace, a.s. 
o Žádost o souhlas s povolením zvláštního užívání komunikace (ZUK) 
 
11.5 Postup vyřizování 
 Nejdříve bude podána žádost o povolení zvláštního užívání komunikace na 
Úřadu městské části Brno – Královo pole, na odboru veřejných služeb. K formuláři je 
třeba zajistit následující přílohy: 
 situace s vyznačením umístění a rozsahu záboru  
 v případě záboru na vozovce Stanovení dopravního značení 
o (výkres B.5.2 Zábor komunikace a dopravní značení- hrubá stavba) 
 souhlas správce komunikace Brněnské komunikace, a.s., Renneská tř.1a 
 stavební povolení/ohlášení/územní souhlas 




 Dalším nutným krokem je zajistit souhlas s povolením zvláštního užívání 
komunikace, který lze zajistit u instituce Brněnské komunikace. V žádosti je nutné 
vyplnit všechny nezbytné údaje týkající se záborů. 
 Po schválení žádostí příslušnými orgány bude nutné ještě podat na prvně 
zmiňovanou instituci formulář Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného 
prostranství, prostřednictvím kterého bude poplatek možné uhradit. Výše poplatku je 
stanovena na základě vyhlášky statutárního města Brna č. 13/2015 o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V našem případě činí 5,-Kč / den užívání 
veřejného prostranství. 
11.6 Dopravní opatření při záboru komunikace  
 Vzhledem k tomu, že zábor bude při provádění hrubé stavby zasahovat do 
komunikace, bude v omezené míře zasahovat do provozu na místní komunikaci. 
Z tohoto důvodu je zcela nezbytné zajistit přechodně dopravní značení v okolí 
staveniště. Návrh přechodného dopravního značení musí odsouhlasit Brněnské 
komunikace, a.s., jak již bylo zmíněno výše. 
11.6.1 Zásah do komunikací 
 Zábor pro rozšíření plochy staveniště při etapě hrubé stavby zasahuje do 
chodníku i komunikace na ulici Hlaváčkova. Zábor se nachází na parcele č. 2171 a 
zaujímá největší plochu veřejného prostranství během realizace bytového domu. Plocha 
záboru chodníku činí 86,6 m2, plocha komunikace 63,2 m2, celkový zábor chodníku a 
komunikace tedy představuje 149,8 m2. Zábor bude probíhat v období 1.4 – 31.8.2017. 
  
11.6.1.1 Omezení chodců . 
 Zábor chodníku na severní straně ulice Hlaváčkova bude proveden délce 23,4 m 
a šířce 3,7 m, svou šířkou značně přispěje k lepšímu manipulaci těžké mechanizace 
během provádění prací. S uzavřením chodníku je nezbytné, hned na jejím začátku na 
východní straně po odbočení z ulice Bulharská, zajistit opatření pro chodce, 
upozorňující na zákaz vstupu a přejití na protější chodník. Na to bude použita 




PŘEJDĚTE NA PROTĚJŠÍ CHODNÍK a zábranou pro označení uzavírky (Z2). 
K umožnění přejití na protější chodník bude provedeno přechodné vodorovné dopravní 
značení žluté barvy přechodu pro chodce. Stejné opatření pro chodce bude zajištěno i ze 










  Obr. 11.1 – Dopravní značka – přejděte na protější chodník 
 
11.6.1.2 Omezení vozidel  
 V místě záboru bude jednosměrná komunikace po délce 23,4 m z původní šířky 
6,2 m zúžena na průjezdný profil šířky 3,5 m. Minimální průjezdná šířka dle Zásad pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích je 2,75. Stanovená průjezdná 
šířka 3,5 m tedy vyhoví. Na začátku ulice Hlaváčkova při odbočení z ulice Bulharská, 
asi 30 m před záborem, budou řidiči upozornění na probíhající práce dopravní 
výstražnou značkou Práce na silnici (A15) a značkou Zákaz zastavení (B28) s šipkou 








   





 Zúžení komunikace bude vyznačeno směrovými deskami levými (Z4a) 
s rozestupy max. 2,5 m. Dopravní značení omezující rychlost není nutné, neboť se ulice 
nachází v obytné zóně, kde je dle zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích §39 Provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně rychlost omezena na max. 
20 km/h. Konec záboru bude označen opět značkou zákazu zastavení se šipkou, 
označující konec úseku doplněná o značku Konec všech zákazů (B26). 
 Použité dopravní značky budou umístěny na viditelných místech a budou 
připevněny k samostatně stojícím ocelovým čtyřhranným tyčím. Tyče budou osazeny na 








   Obr. 11.3 – Podstavec pro dopravní značky 
11.6.2 Seznam použitých dopravních značek 
11.6.2.1 Práce – A15 





   Obr. 11.4 – Dopravní značka A15 – Práce  
11.6.2.2 Konec všech zákazů – B26  



















  Obr. 11.6 – Dopravní značka B26 – Konec všech zákazů 
 






  Obr. 11.7 – Dopravní značka B30 – Zákaz vstupu chodců 
 





  Obr. 11.8 – Dopravní značka E8a – Začátek úseku 
 












11.6.2.7 Dopravní značka – doplňující značení – E13 
Nápis: PŘEJDĚTE NA PROTĚJŠÍ CHODNÍK 





   
 
   Obr. 11.10 – Dopravní značka E13 – 50 x 30 cm 
 





  Obr. 11.11 – Dopravní značka Z2 – Zábrana pro označení uzavírky 
 
 
















11.6.3 Vodorovné dopravní značení 
11.6.3.1 Dočasný přechod pro chodce 
Barva přechodu: žlutá 
Plocha barvy přechodu: 12 m2 
Počet přechodů: 2x 












































 Cílem mé diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu 
bytového domu Hlaváčkova. V práci jsem se zaměřil především na realizaci hrubé 
stavby. Obsah práce je rozdělen do několika kapitol, které popisují jednotlivé části 
stavebně technologického projektu. 
 Nejdůležitější částí práce byl projekt zařízení staveniště, od kterého se odvíjí 
návrh použité mechanizace, prostorové uspořádání a časová návaznost prací. Dále jsem 
zpracoval položkový rozpočet pro hlavní stavební objekt v softwaru Buildpower S, 
časový finanční objektový plán celé stavby v programu Excel a podrobný časový plán 
hrubé stavby objektu v programu MS Project. Výkresovou část jsem zpracoval 
v programu ZW CAD. 
 Při zpracování této práce jsem vycházel ze znalostí a zkušeností nabytých během 
celého studia na fakultě stavební. Nicméně v průběhu tvorby diplomové práce jsem 
získal spoustu nových informací potřebných pro zpracování stavebně technologické 
přípravy. Uvědomil jsem si, jaké množství časoprostorových vazem je při vytváření 
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